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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____   DEL __________ 

 

Proposta n.1206 del 02/10/2026 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - Lotto geografico 1: 
Sardegna- Sublotto prestazionale 4 -Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna – 10_ Lotto 
Geografico 18_ M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITA' (CIG 9326808571) DI SINISCOLA 
CUP B48I22000420006 - CIG DERIVATO A013378C02 
Approvazione perizia di variante in corso d’opera ai sensi del D.Lgs 50/2016, art 106, comma 2, lettera 
b. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa Nina Goddi  

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Sisinnio Ferreri  

Supporto al RUP Ing. Elena Carotti  

Direttore della Struttura Proponente Ing. Paolo Costa 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 

      SI [ ]                           NO [X]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della 

L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii.”; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata 

costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con 

sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1; 

 

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n. 88 del 21.02.2023, 

con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 

della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023; 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di 

adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica 

alla legge regionale n. 24/2020; 

 

PRESO ATTO della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 

della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta in qualità di Direttore Generale 

dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro. n.01 del 

05.01.2026 si è preso atto della DGR N. 68/1 del 31.12.2025 e del contratto di prestazione d’opera 

intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 3, sottoscritto tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il dott. Francesco Trotta; 

 

VISTA la deliberazione n. 227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è 

stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi; 

 

VISTA la deliberazione n. 228 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato 

il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau; 
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VISTA la deliberazione n. 229 del 09/03/2026 Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato 

nominato il Direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del Dott. Luca Deiana; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 24/06/2026 avente ad oggetto 

” Individuazione dei sostituti del Direttore Generale nei casi di assenza o altri temporanei 

impedimenti” in forza della quale, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore 

Generale, le relative funzioni vengono assunte dal Direttore sanitario nella pienezza dei poteri 

sostitutivi. 

 

VISTA la deliberazione D.G. n. 429 del 06/06/2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa 

l’incarico di Direttore della S.C.  Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio dell’ASL n.3 di Nuoro; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 574 del 07.05.2026 del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro 

avente per oggetto: “Delega di funzione - Definizione e attribuzione di competenze, responsabilità 

relative ad atti e provvedimenti di competenza delle Strutture afferenti all’Aree di Direzione Staff, 

Tecnico Amministrativa, Assistenza Distrettuale e Integrazione Territorio Ospedale della ASL 3 di 

Nuoro”;    

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 41 del 25.01.2024 con la 

quale viene adottato il Codice di Comportamento Aziendale; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 68 del 30/01/2026 avente 

ad oggetto “Programmazione Sanitaria annuale e triennale 2026.2028, redatta ai sensi dell’art. 33 

della L.R. 24/2020, e Progetto di Bilancio Preventivo economico annuale e triennale 2026.2028, 

redatto ai sensi dell’art. 39 della L.R. 24/2020 e dell’art. 25 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.” 

 

RICHIAMATO l’art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che “…alle procedure di 

affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto 
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o in parte con le risorse previste dal PNRR…, si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le 

disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al 

D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023… “; 

 

DATO ATTO:  

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 

161/121, del 14 luglio 2021;  

- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con 

decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le 

Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti 

Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l’altro, le risorse 

destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;  

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 “Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. 

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”, approvata 

in via definitiva don la DGR n. 18/32 del 10.06.2022;  

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 

17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi 

della Missione 6 Salute – PNRR  

- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di 

convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, 

missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022;  

- che la Convenzione di finanziamento stipulata in data 08.11.2022 rep. n. 26 prot n. 25258 tra la 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 

Direzione Generale della Sanità e i rappresentanti legali delle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale al fine di regolare il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi 

programmati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 sopraccitata è stata integrata: 

in data 19.12.2023 con l’Atto integrativo n. 1, rep. n. 67, prot. n. 32707 al fine di adeguare l’atto 

alla rimodulazione approvata con DGR n. 33/9 del 13.10.2023; di seguito in data 19.12.2024 con 

l’Atto integrativo n. 2, rep. n. 26, prot. n. 34835 alla sopradetta Convenzione, al fine di conformare 

l’atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 51/49 del 18.12.2024;  
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CONSIDERATO che l’ASL di Nuoro risulta assegnataria, relativamente all’intervento PNRR M6 

C1 1.1 Casa della Comunità di Siniscola, del finanziamento complessivo di seguito rappresentato:  

 

RICHIAMATA   

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente 

ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel 

territorio dell’ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento” con la quale per il 

procedimento relativo alla CDC di Siniscola, l’incaricato di RUP è stato attribuito al Geom. 

Sisinnio Ferreri; 

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro 15 giugno 2023, n. 60, con la quale è stata 

individuata quale figura di supporto ai RUP l’Ing. Elena Carotti;  

DATO ATTO  

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata 

disposta l’autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 

– Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;  

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati 

approvati tutti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi rientranti nel 

PNRR, aggiornati con deliberazione del Commissario Straordinario Asl 3 n. 73 del 05 giugno 

2025; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, sono stati approvati 

i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativamente agli interventi in oggetto 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 31 marzo 2023, sono stati approvati 

gli Ordini di Attivazione (ODA) e conseguente firma dei Verbali di consegna servizio d’urgenza, 

per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 01 giugno 2023; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 30 maggio 2023, sono stati approvati 

gli Ordini di Attivazione (ODA) per il Servizio di Verifica della Progettazione, perfezionati con 

la firma del contratto specifico relativo alla CDC di Siniscola in data 07 giugno 2023; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 745 dell’11 settembre 2023, sono stati costituiti 

gli impegni di spesa dei Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e 

Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della 

CUP 
 

LINEA DI 
INTERVENTO 

INTERVENTO FINANZIAMENTO 
PNRR 

CONTRIBUTO 
FOI 

CONTRIBUTO 
Det. RAS  

1911/24 

TOTALE 

B48I2200042006 M6 C1 1.1 Case della 
comunità e 
presa in carico 
della persona 

 

CASA DELLA 
COMUNITA’ 

DI SINISCOLA 

€ 1.840.000,00 € 192.150,00 100.000,00 € 2.132.150 
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sicurezza in fase di esecuzione, e dei Servizi di verifica della progettazione, ricompresi 

nell’Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna, Sub-Lotto prestazionale 1 e 2; 

-  che con deliberazione del Direttore Generale n. 772 del 19 settembre 2023, sono stati adottati 

i progetti di fattibilità tecnica ed economica, relativamente agli interventi delle CDC di Siniscola, 

Sorgono e ODC di Sorgono, e gli interventi delle CDC di Dorgali, Ottana, Macomer e Aritzo. 

-  che con deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 26 settembre 2023, sono stati 

approvati gli ordini di attivazione e il contestuale avvio dell’esecuzione dei contratti specifici 

per l’appalto integrato, in riferimento all’ opera in oggetto; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 704 del 25 giugno 2024, è stata determinata 

la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria ed è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico ed economica della CDC di Siniscola, fatte salve le prescrizioni da onorare 

nei successivi livelli di progettazione; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 31 luglio 2025, è stato approvato il 

progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, assunto l’impegno di spesa per le opere 

interessate, autorizzati a procedere i direttori ai lavori per gli atti conseguenti e tutti gli 

adempimenti necessari per consegna e avvio dei lavori relativi alla CDC di Siniscola; 

 

RICHIAMATI  

- i provvedimenti di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica 

Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia n. 

0326878 del 10 novembre 2022 e n. 0351656 del 02 dicembre 2022 , il provvedimento di 

efficacia di aggiudicazione n. 0137664 dell’11 maggio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio 

in via d’urgenza del 13 Dicembre 2022, con il quale sono stati individuati gli operatori 

economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: 

ENGI.S. Engineering Services S.r.l. (Mandataria) European Engineering Consorzio Stabile Di 

Ingegneria (Mandante); Sandro Franchi Geologo (Mandante); Studio Latini Srl (Consorziata); 

Bmstudio Srl Progetti Integrati (Consorziata); con sede legale in Roma, in via Buster Keaton 

n.12, CF e P. IVA 07626371004, legalmente rappresentata dall’Ing. Massimo Putti;  

EVIDENZIATO CHE, relativamente ai lavori per la realizzazione della CDC di Siniscola, il RUP:  

- in data 26 luglio 2024 PG/2024/23771 hanno trasmesso i verbali di avvio esecuzione 

appalto integrato all’operatore economico aggiudicatario per i lavori in appalto integrato 

Codex s.c.a r.l., supportato per la parte progettuale dallo Studio Artea per il Cluster AQ1-

Sardegna-10 Sub Lotto Prestazionale 4;  

- in data 17 ottobre 2024 ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo al verificatore il quale, 

in data 29/07/2025 PG/2025/24643 ha inviato il rapporto conclusivo di verifica progettuale; 
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- in data 30 luglio 2025 ha redatto il verbale di validazione del rapporto di verifica. 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 341 del 31 luglio 2025 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, riguardante la CDC di Siniscola, 

è stato costituito l’impegno di spesa per le opere in oggetto, e il direttore dei lavori è stato 

autorizzato a procedere per gli atti e adempimenti conseguenti e necessari alla consegna e avvio 

dei lavori; 

PREMESSO che, relativamente alla CDC di Siniscola: 

- il RUP geom. Sisinnio Ferreri, in data 07 agosto 2025 ha autorizzato la società incaricata 

della direzione lavori alla consegna dei lavori; 

- che l’operatore economico incaricato per i lavori in appalto integrato Codex s.c.a r.l. in data 

16 settembre 2025 ha redatto il verbale di accettazione, avvio e assegnazione lavori alla 

consorziata esecutrice Income s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato, è emersa 

l’opportunità di introdurre delle migliorie finalizzate ad una maggiore funzionalità dell’opera, che 

rendono necessaria una modifica alle lavorazioni originarie, ai sensi dell’art. 106 comma 2, lettera 

b del D.lgs. 50/16.  

DATO ATTO che tali opere sono strettamente funzionali e tecnicamente integrate con l’intervento 

principale e sono in particolare riconducibili alle 

 • “criticità operative legate alla realizzazione del solaio del piano terra con particolare riferi-
mento alla gestione dei sottoservizi e delle interferenze impiantistiche. È stato ritenuto per-
tanto opportuno adottare una soluzione alternativa mediante vespaio prefabbricato in grado 
di garantire una migliore ispezionabilità, una maggiore affidabilità esecutiva e una più age-
vole integrazione con gli impianti”. Il vespaio prefabbricato, infatti, garantisce una posa ra-
pida, una riduzione della manodopera e una migliore manutenibilità degli impianti grazie alla 
modularità dei sistemi adottati.  

 

PRESO ATTO che il Direttore Lavori ha proposto e redatto la perizia suppletiva e di variante, 

acquisita con nota PG/2026/0026504 in data 06/08/2026, costituita dai seguenti elaborati: 

1. Perizia di variante 

2. Analisi np 

3. Computo metrico 

4. Quadro comparativo 
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5. Quadro economico 

6. Dettaglio solaio 

CONSIDERATO  

 che per l’effetto della perizia di variante l’importo dei lavori, al lordo del ribasso d’asta (18,38%) 

ammonta ad € 1.865.353,87, di cui  € 1.810.313,87 per lavori e  € 55.040,00  per oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge che riferiti agli importi originali del 

progetto pari a € 1.734.086,74  di cui a € 1.679.046,74  per lavori e € 55.040,00  per oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge, con un aumento pari ad € 131.267,13 

e un incremento percentuale pari al 11,5 % inferiore al limite indicato al comma 2 lettera b dell’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016; 

- che per l’effetto della perizia di variante l’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta (18,38%) 

ammonta ad € 1.532.618,18, di cui € 1.477.578,18 per lavori e € 55 040,00 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA di legge; 

- che l’aumento dell’importo complessivo contrattuale, dovrà essere formalizzato con addendum al 

contratto specifico;  

 

STABILITO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in 

€ 131.267,13, trova copertura sul bilancio di esercizio 2026, macro 91, sub 9 relativa al progetto 

PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_SINISCOLA, CUP B48I22000420006, fermo restando che la 

liquidazione dei corrispettivi avverrà in relazione all’effettivo stato di avanzamento dei lavori. 

 

DATO ATTO che il RUP che sottoscrive il presente atto, ha verificato che 

-  la variante è coerente con le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante; 

-  non comporta modifiche sostanziali e assicura maggiore sicurezza, durabilità, efficienza 

esecutiva e qualità complessiva dell’opera; 

- determina significativi miglioramenti sia dal punto di vista esecutivo sia prestazionale;  

- risulta entro i limiti indicati dalla normativa vigente applicabile ed è pertanto meritevole di 

approvazione; 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Paolo Sau 
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VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale  

DI APPROVARE la perizia di variante relativa ai lavori per la “Realizzazione di un nuovo plesso 

contiguo e in ampliamento all'attuale Poliambulatorio, da adibire a Casa della Comunità di Sini-

scola” redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori Arch. Valter Macchi e sottoscritta altresì da Luca 

Giancaterino in qualità di rappresentante della Codex s.c.a r.l. ,  che determina una modificazione 

del Quadro Economico dei lavori, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente 

in € 131.267,13, trova copertura sul bilancio di esercizio 2026, macro 91 sub 9 relativa al progetto 

PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_SINISCOLA, CUP B48I22000420006, fermo restando che la 

liquidazione dei corrispettivi avverrà in relazione all’effettivo stato di avanzamento dei lavori. 

 

DI DEMANDARE al RUP l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Operatori Economici;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio e alla S.C. Programmazione e 

Controllo per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Affari Generali e Legali per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 

3 di Nuoro; 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Trotta 

 

 

 

 

 

 

 

 FAVOREVOLE [ x ]  FAVOREVOLE [ x ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- Perizia di variante 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio online dell’Azienda 

Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal ____/____/_____ al ____/____/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.  
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