

PROGETTO TITOLO: Programmazione annuale Centro Screening ASL NUORO- Piano spesa per attività connesse alla prevenzione del Tumore al colon retto

CODICE DEL PROGETTO

UP-3-2022-5 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO DI SCREENING ORGANIZZATO DEL TUMORE DEL COLON RETTO – PL 13 PRP 2020-2025

RESPONSABILE DEL PROGETTO

DOTT.SSA ROBERTA BOSU

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Centro Screening Oncologici- ASL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021 ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020/2025 dando concreta attuazione a tutti gli obiettivi individuati nel PNP, rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto regionale; tra queste vi è il Programma 4.3 PL 13 "Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico" comprensivo delle attività relative allo screening del tumore del colon retto;

Descrizione: Garantire lo screening del colon retto di I° e II° livello.

Potenziare/implementare le attività di screening del colon retto nell'ambito della ASL Nuoro con attività di formazione che aumentino le conoscenze e le competenze dei professionisti coinvolti nei percorsi di screening del colon, in tema di "appropriatezza" (qualità, innovazione, valutazione, comunicazione) delle prestazioni di I° e II° livello e dei professionisti del centro screening in tema di comunicazione e di valutazione epidemiologica.

Incrementare l'adesione ai programmi organizzati screening con attività di informazione.

Integrazione, aggiornamento e riqualificazione delle attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate.

Attuare le linee strategiche di intervento come da Programma 4.3 PL 13 PRP 20/25 (M01LS0- Offerta di programmi organizzati di screening oncologici per il carcinoma del colon retto)

OBIETTIVI

Regionali

1. Garantire l'accesso ai LEA
2. M01-20 Aumentare l'estensione dei programmi di screening oncologico alla popolazione target per ciascuno dei tre tumori oggetto di screening
3. M01-21 Aumentare l'adesione ai programmi di screening oncologico
4. Recuperare i pazienti non coinvolti nel periodo di pandemia COVID -19

Aziendali

1. Assicurare e potenziare gli esami di I° livello relativi allo Screening del Colon retto
2. Assicurare gli esami di II° livello relativi allo Screening della Colon retto
3. Ridurre i tempi d'attesa tra l'esame di I° livello e l'approfondimento diagnostico
4. Miglioramento attività screening colon retto

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

- Garantire la tempestiva presa in carico per gli esami di approfondimento nel rispetto delle tempistiche previste dai programmi di Screening.
- Miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei programmi di screening.
- Aumento dell'adesione al programma di screening del Colon retto.
- Estensione della copertura della popolazione target individuata dai LEA per il tumore del Colon retto , sostenere l'appropriatezza, in termini di efficacia, sostenibilità, equità nella erogazione delle prestazioni.
- Promozione dell'aumento di competenze e processi integrati multi-professionali e interdisciplinari tra gli operatori del sistema.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1.	Miglioramento attività screening colon retto	Formazione e aggiornamento	Operatori del centro screening, e della U.O. Endoscopia digestiva / Laboratori Analisi P.O. San Francesco	01/01/2023	31/12/2023
2.	Aumento adesione della popolazione target	Campagna informativa promozione screening oncologico del colon retto	Operatori del centro screening	01/01/2023	31/12/2023
3.	Miglioramento attività screening colon retto	Acquisto di servizi sanitari e non sanitari, attrezzature ICT e mobili e arredi secondo le necessità	Centro Screening Oncologici, Dipartimento di Prevenzione, ASL Nuoro, Servizio Acquisti	01/01/2023	31/12/2023

CRONOPROGRAMMA(MENSILITÀPERL'ATTUAZIONEDELPROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Formazione e aggiornamento operatori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acquisto di servizi sanitari e non sanitari, attrezzature ICT e mobili e arredi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campagna informativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PIANOFINANZIARIO
SISTEMA DI MONITORAGGIO

FONTE DI FINANZIAMENTO	UP-3-2022-5 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO DI SCREENING ORGANIZZATO DEL TUMORE DEL COLON RETTO – PL 13 PRP 2020-2025
RESIDUO FINANZIAMENTO	€ 89.749,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 89.749,00

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Aggiornamento Professionale (Spese viaggi - trasporti, docenze, rimborsi pasti) Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€ 9.749,00
Personale	Co.Co.Co.– Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co.– Area non Sanitaria		€
	T.Det.–Area Sanitaria		€
	T.Det.– Area non Sanitaria		
	Straordinario–Area Sanitaria		€
	Straordinario– Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri-area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	€ 35.000,00
	Non Sanitari (campagna promozionale dello screening colon-rettale)	Varie strutture	€ 20.000,00
	Non Sanitari (liquidazione fatture POSTEL)	Amministrazione Dipartimento di Prevenzione	€ 10.000,00
	Totale fornitura di servizi		€ 65.000,00
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 7.500,00
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€ 7.500,00
	Totale Investimenti		€ 15.000,00
TOTALE			€ 89.749,00

Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Incremento n° SOF effettuati	Centro Screening Nuoro	15%	
Riduzione tempi attesa tra esame I° livello e approfondimenti	Centro Screening Nuoro	50%	
Maggiore Adesione al programma dello screening per la prevenzione del tumore del colon retto	Statistiche periodiche	20%	

Data 16/03/2023



BOSU
ROBERTA
Regione
Autonoma
della
Sardegna
17.03.2023
11:05:17
GMT+00:00

Firma del Responsabile redattore del progetto