

PROGETTO TITOLO: Programmazione annuale Centro Screening ASL NUORO- Piano spesa per attività connesse alla prevenzione del Tumore alla cervice uterina

CODICE DEL PROGETTO

UP-3-2022-6 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO DI SCREENING ORGANIZZATO DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA PL 13 PRP 2020-2025

RESPONSABILE DEL PROGETTO

DOTT.SSA ROBERTA BOSU

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Centro Screening Oncologici- ASL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/46 del 28.12.2021 ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020/2025 dando concreta attuazione a tutti gli obiettivi individuati nel PNP, rappresenta il quadro strategico di riferimento per le attività di prevenzione e promozione della salute da realizzare nel contesto regionale; tra queste vi è il Programma 4.3 PL 13 "Consolidamento dei programmi organizzati di screening oncologico" comprensivo delle attività relative allo screening del tumore della cervice uterina;

Descrizione: Garantire lo screening della cervice uterina di I° e II° livello.

Potenziare/implementare le attività di screening della cervice nell'ambito della ASL Nuoro con attività di formazione che aumentino le conoscenze e le competenze dei professionisti coinvolti nei percorsi di screening della cervice, in tema di "appropriatezza" (qualità, innovazione, valutazione, comunicazione) delle prestazioni di I° e II° livello e dei professionisti del centro screening in tema di comunicazione e di valutazione epidemiologica.

Incrementare l'adesione ai programmi organizzati screening con attività di informazione.

Integrazione, aggiornamento e riqualificazione delle attrezzature sanitarie e non sanitarie utilizzate.

Attuare le linee strategiche di intervento come da Programma 4.3 PL 13 PRP 20/25 (M01LSo- Offerta di programmi organizzati di screening oncologici per il carcinoma della cervice uterina).

OBIETTIVI

Regionali

1. Garantire l'accesso ai LEA
2. M01-20 Aumentare l'estensione dei programmi di screening oncologico alla popolazione target per ciascuno dei tre tumori oggetto di screening
3. M01-21 Aumentare l'adesione ai programmi di screening oncologico
4. Recuperare i pazienti non coinvolti nel periodo di pandemia COVID -19
5. Implementare i protocolli di screening cervicale differenziati in concomitanza dell'arrivo all'età di screening delle prime coorti di donne vaccinate per l'HPV (come da azione 4; PL 13 del PRP 20/25)

Aziendali

1. Assicurare e potenziare gli esami di I° livello relativi allo Screening della Cervice uterina
2. Assicurare e potenziare gli esami di II° livello relativi allo Screening della Cervice uterina
3. Ridurre i tempi d'attesa tra l'esame di I° livello e l'approfondimento diagnostico

BENEFICI E RISULTATI ATTESI	
<ul style="list-style-type: none"> - Garantire la tempestiva presa in carico per gli esami di approfondimento nel rispetto delle tempistiche previste dai programmi di Screening. - Miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei programmi di screening. - Aumento dell'adesione al programma di screening della cervice uterina. - Estensione della copertura della popolazione target individuata dai LEA per il tumore della cervice uterina - Sostenere l'appropriatezza, in termini di efficacia, sostenibilità, equità nella erogazione delle prestazioni. - Promozione dell'aumento di competenze e processi integrati multi-professionali e interdisciplinari tra gli operatori del sistema 	

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1.	Miglioramento attività screening cervicale	Formazione e aggiornamento	Operatori del centro screening, Ostetriche dei Consultori territoriali attivi e della U.O. Ginecologia / Anatomia Patologica P.O. San Francesco	01/01/2023	31/12/2023
2.	Incremento n° prestazioni di I° e II° livello erogate	P.A. per operatori medici/ biologi/ infermieri/ tecnici/ assistenti sanitari/ ostetriche	Operatori del centro screening, Ostetriche dei Consultori territoriali attivi e della U.O. Ginecologia / Anatomia Patologica P.O. San Francesco	01/01/2023	31/12/2023
3.	Aumento adesione della popolazione target	Campagna informativa promozione screening oncologico della cervice uterina	Operatori del centro screening	01/03/2023	31/12/2023
4.	Miglioramento attività screening cervicale	Acquisto di attrezzature scientifiche sanitarie, attrezzature ITC e mobili e arredi secondo le necessità logistiche	Centro Screening Oncologici, Dipartimento di Prevenzione, ASL Nuoro Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	01/03/2023	31/12/2023

CRONOPROGRAMMA (MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
P.A. Medici/Ostetriche/ Biologi/infermieri/tecnici/AS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formazione e aggiornamento operatori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acquisto di attrezzature			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campagna informativa			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PIANO FINANZIARIO	
FONTE DI FINANZIAMENTO	- UP-3-2022-6 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO DI SCREENING ORGANIZZATO DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA PL 13 PRP 2020-2025
RESIDUO FINANZIAMENTO	€ 78.671,00
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 78.671,00

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Aggiornamento Professionale (Spese viaggi - trasporti, docenze, rimborsi pasti) Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€ 15.000,00
Personale	Co.Co.Co.– Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co.– Area non Sanitaria		€
	T.Det.– Area Sanitaria		€
	T.Det.– Area non Sanitaria		€
	Straordinario–Area Sanitaria		€
	Straordinario– Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generalie Comunicazione	€ 10.671,00
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€ 10.671,00
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€ 7.000,00
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri - area Amministrativa	
	Totale fornitura di beni		€ 7.000,00
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	€
	Non Sanitari (liquidazione fatture POSTEL)	Amministrazione Dipartimento di Prevenzione	€ 5.000,00
	Non Sanitari (campagna informativa per promozione screening citologico)	Varie strutture	€ 6.000,00
	Totale fornitura di servizi		€ 11.000,00
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€ 25.000,00
	Mobilie Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 5.000,00
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€ 5.000,00
	Totale Investimenti		€ 35.000,00
TOTALE			€ 78.671,00

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Incremento n° PAP TEST effettuati	Centro Screening Nuoro	30%	-
Riduzione tempi attesa tra esame 1° livello e approfondimenti	Centro Screening Nuoro	50%	-
Gradimento utenza	Questionari ad HOC	-	-
Maggiore Adesione al programma dello screening per la prevenzione del tumore alla cervice uterina	Statistiche periodiche	25%	-

Data 16/03/2023



BOSU
 ROBERTA
 Regione
 Autonoma
 della
 Sardegna
 17.03.2023
 11:06:24
 GMT+00:00

Firma del Responsabile redattore del progetto