

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1014 DEL 23/11/2023

Proposta n. 1094 del 21/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio

Oggetto: FSC 2014-2020 - Fornitura e posa in opera di elementi per l'adeguamento alle norme antincendio (Att.68.4/B) vecchio ospedale San Francesco. Variazione contrattuale ex art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016: incremento fondi.

CIG 9764699487 – CUP B73D17001460001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Istruttore	Fulvia Schirru	 SCHIRRU FULVIA 21.11.2023 12:59:44 GMT+01:00
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Pierpaolo Vella	 PIERPAOLO VELLA 21.11.2023 14:48:43 GMT+00:00
Il Direttore	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2023.11.22 09:57:28 +01'00'

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari

ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 aprile 2022 “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30 gennaio 2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro n. 88 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. n.4/63 del 16 febbraio 2023;

VISTA l'attribuzione dell'incarico all'Ing. Paolo Costa di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa”, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2023, n. 429;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 226 comma 2 D.L.gs 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso fra cui il caso di procedure i cui contratti non prevedono la pubblicazione di bandi o avvisi per le quali, alla data di acquisizione di efficacia del nuovo codice (1 luglio 2023), siano stati già inviati gli avvisi a presentare offerte;

RICHIAMATA

- la deliberazione D.G.R. n. 52/26 del 22 novembre 2017 - FSC 2014-2020, con la quale è stata finanziata la messa a norma antincendio delle varie strutture ATS Sardegna fra le quali è ricompresa anche quella di Nuoro per un finanziamento pari ad euro 670.000,00;
- la Deliberazione D.G. 27 aprile 2023, n. 314 con la quale veniva disposto l'affidamento della “Fornitura e posa in opera di elementi per l'adeguamento alle norme antincendio (Att.68.4/B) del vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro”, a favore dell'operatore economico Desole Impiantistica S.r.l.s,- Z.I Predda NIEDDA str 40 – Sassari – CF e PI 02749880908, con un valore di ribasso dello 0,2% sulla base di gara pari a euro 57.057,047, oltre oneri sicurezza pari a euro 2.000,00 e Iva al 22%, per complessivi euro 72.049,60;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione della posa delle forniture si è ravvisata la necessità di apportare alcuni adeguamenti per efficientare l'impianto di pressurizzazione delle pompe antincendio e sistemi di sgancio degli impianti elettrici come si evince dal computo metrico e dall'elenco prezzi (allegati) di cui si riporta la sintesi:

Fornitura elementi adeguamento alle norme antincendio C.D.C. Vecchio S.Francesco - NUORO					
			AGGIUDICAZIONE	INCREMENTO	TOTALE
A.1 IMPORTO FORNITURE	A. Importo Forniture		SOMME	SOMME	SOMME
	A.1	Importo lordo	57.171,39 €	5.711,43 €	62.882,82 €
	A.2	Ribasso offerta (-0,2%)	114,34 €	11,42 €	125,77 €
	A.3	Importo netto	57.057,05 €	5.700,01 €	62.757,05 €
	A.4	Oneri Duvri	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
TOT. A	Totale importo di forniture e oneri (A.3+A.4)		59.057,05 €	5.700,01 €	64.757,05 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B1	IVA su forniture 22%	12.992,55 €	1.254,00 €	14.246,55 €
	B.4	Imprevisti			
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		12.992,55 €	1.254,00 €	14.246,55 €
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURE - IVA -			72.049,60 €	6.954,01 €	79.003,61 €

DATO ATTO che per gli adeguamenti di cui sopra risulta essere necessario un incremento dell'impegno di spesa precedentemente preso, di euro 5.700,01, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a euro 6.954,01;

CONSIDERATO che la variazione per euro 5.700,01 sull'importo del contratto stipulato in data 10 maggio 2023 rientra fra le modifiche consentite senza necessità di una nuova procedura secondo l'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non viene alterata la natura complessiva del contratto e tale somma è inferiore sia alle soglie fissate all'articolo 35, sia al 10 per cento del valore contrattuale iniziale;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI DARE ATTO delle premesse sopra riportate e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la variazione al contratto stipulato in data 10 maggio 2023, prevedendo un incremento di spesa per "FSC 2014-2020 - Fornitura e posa in opera di elementi per l'adeguamento alle norme antincendio (Att.68.4/B)" di ulteriori euro 5.700,01 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari a euro 6.954,01, come di seguito dettagliato:

Fornitura elementi adeguamento alle norme antincendio C.D.C. Vecchio S.Francesco - NUORO					
		AGGIUDICAZIONE	INCREMENTO	TOTALE	
A.1 IMPORTO FORNITURE	A. Importo Forniture	SOMME	SOMME	SOMME	
	A.1	Importo lordo	57.171,39 €	5.711,43 €	62.882,82 €
	A.2	Ribasso offerta (-0,2%)	114,34 €	11,42 €	125,77 €
	A.3	Importo netto	57.057,05 €	5.700,01 €	62.757,05 €
	A.4	Oneri Duvri	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
TOT. A	Totale importo di forniture e oneri (A.3+A.4)	59.057,05 €	5.700,01 €	64.757,05 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B1	IVA su forniture 22%	12.992,55 €	1.254,00 €	14.246,55 €
	B.4	Imprevisti			
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		12.992,55 €	1.254,00 €	14.246,55 €
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURE - IVA -			72.049,60 €	6.954,01 €	79.003,61 €

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 6.954,01 e che l'impegno di spesa è stato assunto con l'imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO CASSA INCLUSA
ASL3-TEC	6	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TNU0199	€ 6.954,01

DI DEMANDARE al RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Giuridico Amministrativo per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL di Nuoro.

**IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro Dott.
Paolo Cannas**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Computo metrico
Elenco prezzi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 23 / 11 / 2023 al 08 / 12 / 2023

Segreteria di Direzione ASL Nuoro

Maria Rosaria Chessa