

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1126 DEL 20/12/2023

Proposta n. 1208 del 18/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari_ M6 C2 1.1.1: Digitalizzazione-Rafforzamento strutturale SSN _ linea di investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ potenziamento e dotazione di posti letto di terapia intensiva e semintensiva, per quanto attiene ai lavori previsti dal **D.L. n. 34/2020, convertito in legge n.77/2020_ Intervento di Realizzazione nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco di Nuoro CUP B61B20001540001 e di Realizzazione del P.S. Covid nel piano Pilotis della nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco CUP B64E20004120001; **Approvazione Cronoprogrammi finanziari e procedurali****

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Patrizia Filia	Patrizia Filia <small>Firmato digitalmente da Patrizia Filia Data: 2023.12.18 10:11:36 +01'00'</small>
Il Responsabile di procedimento	Arch. Salvatore Cambosu	Salvatore Cambosu <small>Firmato digitalmente da Salvatore Cambosu Data: 2023.12.18 10:31:38 +01'00'</small>
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	COSTA PAOLO <small>Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2023.12.18 16:05:46 +01'00'</small>

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;

- che con deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA

-la deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

-la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30 gennaio 2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale

e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 aprile 2022 con la quale ha adottato, l'allegato, il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro n. 88 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. n.4/63 del 16 Febbraio 2023;

RICHIAMATO l’art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che “...*alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR...., si applicano, anche dopo il 1 Luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 Febbraio 2023...*”;

DATO ATTO

-con la Deliberazione della Giunta Regionale 35/38 del 09.07.2020, è stato approvato il piano di riorganizzazione delle terapie intensive e semintensive, finalizzato a garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapie intensive e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, in coerenza con quanto previsto dall’art.2 del D.L. 34/2020;

-del Decreto Direttoriale n.MDS-DGPROGS_84 del 22/10/2021, con il quale il Ministero della Salute ha adottato il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni Italiane”, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all’art. 2 del D.L. 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle Strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche, attraverso l’incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia per la linea di intervento 1.1 “ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” inserita nella Missione 6 Componente 2” Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN”;

-che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022, n.17/68 del 19.05.2022;

-che con deliberazione della Giunta regionale n. 9/2 del 14 marzo 2023, con la quale è stata approvata, in via preliminare, la rimodulazione degli interventi di cui alla sopraccitata Delib. G.R. n. 35/38 del 9 luglio 2020, e con il provvedimento 17/36 del 04/05/2023 approvati in via definitiva;

CONSIDERATO che l’ASL di Nuoro risulta assegnataria relativamente agli interventi: M6 C2 1.1.1: Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN_ Realizzazione nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco di Nuoro CUP B61B20001540001 e M6 C2 1.1.1 Digitalizzazione - Rafforzamento

strutturale SSN_ Realizzazione del P.S. Covid nel piano Pilotis della nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco CUP B64E2000041200001;

CONSIDERATO che in adempimento alla con Legge Regionale n. 24/2020 art. 3 c. 3 lett. a, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 50/2016, i processi di acquisizione delle tecnologie sanitarie sono in capo ad Ares nella persona del Responsabile della S.C. del Governo delle Tecnologie Sanitarie Ing. Barbara Podda, come si evince dai cronoprogrammi in allegato;

DATO ATTO che l'Arch. Salvatore Cambosu è responsabile del procedimento dal 12 settembre 2023, con nomina da determinazione del direttore n. 88, subentrato all'Ing. Gabriella Ferrai, precedentemente incaricata con deliberazione del C.S. Ats n. 29 del 16.11. 2020 e con Del. D.G. Ares n. 279 del 07.01.2022;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dei cronoprogrammi finanziari e procedurali relativi agli interventi M6C2 1.1.1, assegnati alla Asl di Nuoro, quale Soggetto attuatore delegato, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito specificati:

-finanziamento assegnato per la *Realizzazione nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco di Nuoro CUP B61B20001540001* pari a euro 13.487.532,66 complessivi;

--finanziamento assegnato per la *Realizzazione del P.S. Covid nel piano Pilotis della nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco CUP B64E2000041200001* è pari a euro 1.634.997,29 complessivi;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati, che costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

DI APPROVARE i cronoprogrammi finanziari e procedurali, dei seguenti interventi:

- “Realizzazione di una nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco di Nuoro” CUP B61B20001540001 pari a euro 13.487.532,66 complessivi;
- “Realizzazione del P.S. Covid nel piano Pilotis della nuova struttura contigua e collegata al P.O. San Francesco CUP B64E2000041200001 è pari a euro 1.634.997,29 complessivi;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione dell’Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro, al RUP del procedimento e al Responsabile della S.C. del Governo delle Tecnologie Sanitarie Ares;

IL DIRETTORE GENERALE
ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogramma Tabella 2
Cronoprogramma Tabella 3

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Nuoro dal 20 /12 /2023 al 04 /01 /2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro
Maria Rosaria Chessa

