

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 113 DEL 13/02/2024

Proposta n. 131 del 09/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici Logistico e Patrimonio

Oggetto: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico triennio 2019-2021. DGR n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulata dalle DGR n. 48/19 del 29.11.2019 e n. 26/26 del 25.07.2023.

Interventi: Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola – **NP 19** CUP B48I19000060002 e Ristrutturazione P.O. Zonchello - realizzazione cabina elettrica, dorsale elettrica e impianto di climatizzazione – **NP 16** CUP: B66G19000310002

Aggiornamento e cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
RUP	Geom. Sisinnio Ferreri	
RUP	Ing. Marta Moro	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore del Servizio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 Settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 Novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 Gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;
- che con DGR n. 51/39 del 30 Dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 Settembre 2020, art. 47;
- che con Deliberazione n.1 del 5 Gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTE

- la deliberazione del Direttore Generale 29 Luglio 2022, n. 358 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;
- la deliberazione del Direttore Generale 29 Luglio 2022, n. 359 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 Novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 Gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 Settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 29 Aprile 2022, n. 138 con la quale ha adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione del 30 Gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 Gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 Febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 Febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 Febbraio 2023 n.4/63;

VISTA l'attribuzione all'Ing. Paolo Costa dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa "Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa", a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 Giugno 2023;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti Pubblici" come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 Luglio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTE

- la DGR n. 40/8 del 07/08/2015 e n. 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le "Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007);
- le Delibere GR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 (approv. prelim.re) e DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 (approv. definitiva) con le quali è stato approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 per un totale complessivo di risorse pari a € 101.389.575,13, come specificato nell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 7/51 del 12/02/2019;
- la DGR 48/19 del 29/11/2019 avente ad oggetto: "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi" così come individuati negli allegati da 1 a 7 acclusi alla Deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 282 del 19/12/2019 avente a oggetto: "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021: DGR n°7/51 del 12.02.2019 - DGR n°22/21 del 20.06.2019 - DGR n° 48/19 del 29.11.2019 - Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sottoscritti dai RUP";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 283 del 19/12/2019 avente a oggetto: "Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19, avente ad oggetto: Programma di Investimenti in Edilizia Sanitaria e Ammodernamento Tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delibera G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi: presa d'atto della rimodulazione relativa agli interventi per Ammodernamento Tecnologico e approvazione cronoprogrammi procedurali;
- la convenzione stipulata in data 20.12.2019 fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi Regionali assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;

VISTA la Determinazione ARES del Direttore del Dipartimento Area Tecnica 16/12/2022, n. 3883 con la quale sono stati approvati i cronoprogrammi degli interventi di edilizia afferenti al programma di investimenti in questione;

RICHIAMATA la Determinazione 13/11/2023, n. 115, con la quale sono stati rideterminati i RUP degli interventi in parola secondo il prospetto di seguito rappresentato:

	CUP	descrizione dell'intervento	importo complessivo	RUP
1	B48I19000060002	Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola	€ 500.000,00	Geom. Sisinnio Ferreri
2	B66G19000310002	Ristrutturazione P.O. ZONCHELLO - realizzazione cabina elettrica, dorsale elettrica e impianto di climatizzazione	€ 1.000.000,00	Ing. Marta Moro

CONSIDERATO CHE risulta necessario procedere con l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi in oggetto, sulla base dell'effettivo sviluppo delle attività e in coerenza con gli atti già adottati;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi predetti, sottoscritti dai RUP, allegati sotto la lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa quale è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi aggiornati ed allegati al presente atto che, unitamente alle premesse sopra riportate e qui richiamate ne costituiscono parte integrante e sostanziale, riferiti ai seguenti interventi afferenti al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico triennio 2019-2021:

	CUP	descrizione dell'intervento	importo complessivo	RUP
1	B48I19000060002	Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola	€ 500.000,00	Geom. Sisinnio Ferreri

2	B66G19000310002	Ristrutturazione P.O. ZONCHELLO - realizzazione cabina elettrica, dorsale elettrica e impianto di climatizzazione	€ 1.000.000,00	Ing. Marta Moro
---	-----------------	---	----------------	-----------------

DI DEMANDARE ai RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogrammi procedurali e finanziari interventi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 13 /02 /2024 al 28 /02 /2024

Segreteria di Direzione ASL Nuoro

MARIO PITTALIS