

**Progetto per la Modernizzazione e Potenziamento delle Risorse Informatiche e Didattiche della  
S.C. Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) della ASL n.3 di Nuoro**

CODICE DEL PROGETTO ▶

UP-3-2022-21

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

Dr. Alessandro Carrus

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

S.C. Servizio delle Professioni Sanitarie

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

La presente proposta mira a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi nell'ambito delle professioni sanitarie della ASL di Nuoro attraverso l'acquisizione di nuove risorse informatiche e didattiche. Il progetto si basa su un budget di € 22.096,73 per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e materiale didattico, con l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture e supportare la formazione continua del personale.

**OBIETTIVI**

**Aziendali**

- **Potenziamento dell'infrastruttura informatica:** Acquisizione di monitor desktop, apparecchiature Apple, accessori e software per migliorare la produttività e la comunicazione all'interno delle professioni sanitarie.
- **Miglioramento della comunicazione:** Implementazione di soluzioni di videocomunicazione per facilitare la collaborazione tra il personale e ottimizzare la gestione delle attività quotidiane.
- **Sviluppo delle competenze:** Realizzazione di un corso formativo sull'utilizzo della piattaforma Smartsheet per potenziare le competenze del personale nelle attività di gestione e pianificazione.
- **Arricchimento delle risorse didattiche:** Acquisizione di libri e materiali didattici per supportare la formazione continua e l'aggiornamento delle conoscenze nel settore sanitario.

**BENEFICI E RISULTATI ATTESI**

Il progetto mira a sfruttare in modo ottimale il budget assegnato, garantendo una modernizzazione efficace delle risorse informatiche e didattiche. L'implementazione di queste soluzioni favorirà un ambiente di lavoro più efficiente e promuoverà la crescita professionale continua del personale afferente alla S.C. Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) della ASL n.3 di Nuoro.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1.	Potenziare l'infrastruttura informatica della S.C. SPS	Acquisto di materiale informatico, hardware e software, e didattico.	Personale afferente alla S.C. SPS della ASL n.3 di Nuoro	01/03/2024	31/03/2024
2.	Migliorare la comunicazione della S.C. SPS	Implementare le soluzioni di videocomunicazione per facilitare la collaborazione tra il personale.	Personale afferente alla S.C. SPS della ASL n.3 di Nuoro	01/04/2024	31/12/2024
3.	Sviluppare e migliorare le competenze all'interno della S.C. SPS	Realizzazione di un corso formativo per potenziare le competenze del personale nelle attività di gestione e pianificazione delle risorse.	Personale afferente alla S.C. SPS della ASL n.3 di Nuoro	01/04/2024	31/12/2024

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)													
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1.			x										
2.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	

PIANO FINANZIARIO	
Fonte di finanziamento ▶	Protocollo interno n.468 del 02/02/2024 (Codice Progetto UP-3-2022-21)
Importo del finanziamento ▶	€ 22.096,73

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	<b>Corsi di Formazione + materiale didattico</b>	Servizio Formazione	<b>€ 2.530,89</b>
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	<b>Totale Risorse Umane</b>		<b>€</b>
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
	<b>Totale fornitura di beni</b>		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	€
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	<b>Totale fornitura di servizi</b>		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€ 19.565,84
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	<b>Totale Investimenti</b>		<b>€ 19.565,84</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€22.096,73</b>

Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso
Acquisto materiale informatico, hardware e software, e didattico	Relazione del Direttore della S.C. SPS	100%
Miglioramento della comunicazione della S.C. SPS	Relazione del Direttore della S.C. SPS	80%
Miglioramento e sviluppo delle competenze all'interno della S.C. SPS	Relazione del Direttore della S.C. SPS	80%

Data 20 / 02 / 2024

  
Firma del Responsabile redattore del progetto

**Il Direttore Sanitario**  
**ASL n.3 di Nuoro**  
Dott. Serafinangelo Ponti  
 Azienda Sudo-Sanitaria Locale  
N° 3 - Nuoro  
**Direttore Sanitario**  
Dott. Serafinangelo Ponti

