

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 122 DEL 12/02/2025

Proposta n. 133 del 06.02.2025

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

Oggetto: PNRR - M6 C2 1.1 Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature" - "Lavori di adeguamento di una Gabbia di Faraday propedeutici alla installazione di una Risonanza Magnetica presso il reparto di radiologia del P.O. San Francesco - Nuoro".

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione

CUP B64E22000750006 – CIG B336148001;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Ing. Marta Moro	
Il Responsabile di Fase	Geom. Pierpaolo Vella	
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 24 dell’11 settembre 2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO

- che con DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30 dicembre 2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro come da L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, art. 47;

- che con deliberazione n.1 del 5 gennaio 2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

VISTA

-la deliberazione del Direttore Generale 358 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Serafinangelo Ponti in qualità il Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

-la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29 luglio 2022 con la quale è stato nominato il Dott. Francesco Pittalis in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30 gennaio 2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la

quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29 aprile 2022 con la quale ha adottato, l'allegato, il "Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", elaborato dal Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro n. 88 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR n. n.4/63 del 16 febbraio 2023;

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022, n.17/68 del 19.05.2022;

CONSIDERATO

- che la Regione Sardegna ha sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute, con il quale si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg.(UE) 2021/241 e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77;
- che ai sensi dell'art. 5 del CIS, la Regione Sardegna, quale soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (quali soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi;
- che ARES Sardegna è stata delegata come soggetto attuatore esterno, in forza di apposita convenzione stipulata tra le parti e atto di delega del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022, relativamente anche ai seguenti interventi:
 - o interventi relativi alle grandi apparecchiature sanitarie afferenti alla Linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), con riferimento alle quote di finanziamento destinate alle Aziende Socio Sanitarie Locali;
- che con comunicazione RAS prot. 26776 del 24/11/2022 è stata trasmessa la convenzione in cui si delega ARES Sardegna come soggetto attuatore esterno con riferimento agli interventi sopra richiamati;

-che al fine di aggiornare le tempistiche degli interventi, l'Ares Sardegna con delibera n.136 del 29 maggio 2024 ha approvato l'Addendum alle convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 709 del 25 giugno 2024;

DATO ATTO

- che con Deliberazione Ares n. 210 del 29/09/2022 sono stati approvati i primi cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi inclusi nella predetta linea di investimento;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 33/9 del 13.10.2023 sono state assegnate le risorse relative all'integrazione finanziaria del co-finanziamento regionale in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute per la quota parte dei lavori e degli accessori necessari alle grandi apparecchiature oggetto di intervento;
- che, conseguentemente, i predetti cronoprogrammi procedurali e finanziari sono stati aggiornati alla luce dei nuovi importi con Deliberazione Ares 292 del 30/11/2023;

PRECISATO che con Deliberazione n. 44 del 25/03/2022, l'Ing. Barbara Podda è stata nominata per Ares Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), e che pertanto, in relazione alle progettualità programmate in favore delle 8 Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, il suo ruolo è da intendersi quale Responsabile di Programma degli interventi previsti;

DATO ATTO

- che la complessità degli interventi relativi all'installazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate per i quali sono indispensabili i lavori propedeutici all'installazione, ha reso necessario il coinvolgimento delle Aree Tecniche delle ASL;
- che Ares Sardegna, per garantire il buon esito di tali attività secondo le indicazioni dell'Assessorato su mandato della RAS conferito con nota. N. 11340 del 26.04.2023, in data 03.05.2023 ha inviato a tutte le ASL della Sardegna la comunicazione in cui sono dettagliate le attività di competenza delle Aree tecniche delle ASL per la definizione degli obiettivi congiunti relativi alla - Missione 6 Salute "Grandi apparecchiature sanitarie";
- che Ares ha recepito, da parte di tutte le ASL del SSR Sardegna, le convenzioni sottoscritte relative alle attività necessarie all'adeguamento delle strutture destinate all'installazione delle grandi apparecchiature finanziate con i fondi PNRR, approvate formalmente con Delibera n.177 del 27/07/2023 e recepita dall'ASL di Nuoro con Delibera n. 660 del 08 agosto 2023;
- che con Delibera n. 660 del 08 agosto 2023 è stato individuato nella persona del Geom. Pierpaolo Vella il Responsabile di fase, (RUP della fase Lavori) il cui operato per conto della ASL n. 3 Nuoro è regolato dalla convenzione stipulata tra la ASL n. 3 Nuoro e la ASL n. 4 Ogliastra approvata con Deliberazione ASL Nuoro n. 125 del 02 marzo 2023;

DATO ATTO che l'ASL n.3 Nuoro relativamente all'intervento M6 C2 1.1: Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature" Risonanza magnetica Nucleare presso il reparto di radiologia del P.O. San Francesco – Nuoro, è incaricata all'affidamento delle attività relative all'adeguamento edilizio del sito destinatario dell'intervento come stabilito da deliberazione ARES Sardegna n. 177 del 27/07/2023;

PRESO ATTO che il D.lgs. 36/2023 prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e che la stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, così come meglio precisato dall'ANAC nella FAQ D5;

DATO ATTO

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 908 del 06 agosto 2024 si è provveduto, alla nomina dei dipendenti del servizio per i seguenti incarichi:

- progettazione esecutiva ai Geom. Pierpaolo Vella e all'Ing. Marta Moro,
- direzione dei Lavori all'Ing. Marta Moro;
- verifica progettuale all'Ing. Pietro Luigi Pala;

- che con medesima deliberazione si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo per *“Lavori di adeguamento di una Gabbia di Faraday propedeutici alla installazione di una Risonanza Magnetica presso il reparto di radiologia del P.O. San Francesco - Nuoro”*, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D. Lgs. 36/2023;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 1084 del 03 ottobre 2024 è stata disposta la determinazione a contrarre e il contestuale affidamento dell'esecuzione lavori (RdO n. 4662337 CIG B336148001) all'operatore economico *“Morviducci S.r.l.”* P. IVA 05690581003, che ha formalizzato l'offerta su piattaforma MePa con un ribasso percentuale dell'0.9% esclusivamente sull'importo lavori di euro 68.950,56 determinando la spesa complessiva in 117.379,44, compresi euro 47.049,44 di costi della manodopera e euro 2.000,00 di oneri sicurezza, oltre iva al 22% per un costo complessivo di euro 143.202,92;

DATO ATTO che il DIRETTORE LAVORI

- in data 6 ottobre 2024 ha avviato la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c.5,8,9 del D.lgs. 36/2023 con previsione di scadenza al 5 dicembre 2024;

- in data 6 dicembre 2024 ha certificato l'ultimazione lavori nei tempi stabiliti;

- in data 12 dicembre 2024 ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, che attesta la conclusione dei lavori entro il termine contrattuale e che determina l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate;

DATO ATTO che

- in data 02 dicembre 2024 (PG/2024/0038604 CP/2024/0000057) è stato perfezionato il contratto con l'operatore economico;

ACCERTATA dal RUP

- la regolarità della documentazione contabile che stabilisce che il credito dell'impresa per i lavori ammonta a netti Euro 117.379,44 oltre IVA 22% per un importo di Euro 25.823,48 così per complessivi Euro 143.202,92 di lavori eseguiti, euro 2.347,59 di accantonamento incentivi e ne propone l'approvazione;

DATO ATTO

- che il RUP per le motivazioni sopra riportate, propone in linea con l'allegato 2 alla Convenzione *“Modalità Operative”* che, il proprio Servizio della Asl di Nuoro operando in ambiente amministrativo contabile Ares, emetta l'ordine NSO di pagamento dei lavori in oggetto pari a quanto dichiarato dal direttore ai lavori;

-che il RUP a seguito dell'invio da parte della Asl di Nuoro, della documentazione della regolare esecuzione lavori, ad Ares Sardegna e dell'emissione dell'ordine NSO, in osservanza alle procedure del già citato allegato 2 alla Convenzione, la liquidazione e rendicontazione verrà eseguita da Ares Sardegna;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Serafinangelo Ponti		Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatti dal direttore dei lavori, dai quali risulta un credito all'impresa "Morviducci S.r.l" pari ad Euro 117.379,44 oltre IVA 22% per un importo di Euro 25.823,48 così per complessivi Euro 143.202,92, e euro 2.347,59 di accantonamento incentivi.

DI AUTORIZZARE il Servizio tecnico logistico e patrimonio dell'Asl di Nuoro all'emissione dell'ordinativo di pagamento in ambiente Ares come di seguito dettagliato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	Riferimento	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO lordo
SADITS/2025	8/3	Lavori	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	DR030104	€ 143.202,92

DI DARE ATTO, che l'onere derivante dal presente provvedimento e la conseguente liquidazione è in capo ad Ares nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto PNRR_M6C2_A3_1.1_RMN_SANFR.NU, nell'ambito del PNRR M6 Salute C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – CUP B64E22000750006;

DI DARE ATTO, che l'intero valore dell'opera sarà registrato sul conto "Immobilizzazioni materiali in corso" di ARES e successivamente trasferito ad ASL Nuoro per passare a quello di "Fabbricati indisponibili";

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Affari Legali Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro, alla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, al RUP del procedimento, al Direttore ai lavori;

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto all'operatore economico "Morviducci S.r.l".

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Stato finale dei lavori e relativi elaborati

Certificato di regolare esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 12 / 02 / 2025 al 27 / 02 / 2025.

Segreteria di Direzione ASL Nuoro