

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 3 N. 68 DEL 05/06/2025

Proposta n. 68 del 26/05/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio - Biennio 2018 / 2019" - "Messa a norma dell'impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Codice Investimento SS_SAN_026 - Adeguamento impianti elevatori e compartimentazione". Approvazione e Liquidazione 3° SAL. **CIG: 97397063A7 - CUP: B63D18000040006**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore / Istruttore	Ing. Marta Moro	
Responsabile del Procedimento	Ing. Marta Moro	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore generale dell'Azienda medesima;

DATO ATTO che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di

Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.358 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del dott. Serafinangelo Ponti;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del dott. Francesco Pittalis;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2025, n. 85 con la quale è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026", che, a partire dal 30 giugno 2022, comprende una serie di Piani, tra i quali: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

VISTO l'art. 225, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, in cui viene specificato che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 526 del 03/02/2021, sono stati affidati all'Arch. Leonardo Spanu i servizi di progettazione dei lavori di realizzazione della messa a norma dell'impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (Codice Investimento SS_SAN_026 - Adeguamento impianti elevatori e compartimentazione);
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei ARES Sardegna, n. 2089 del 06/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal succitato professionista;
- con Deliberazione del D.G. della Asl 3 Nuoro, n. 231 del 31/03/2023, è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, tramite pubblicazione del relativo avviso nel sito internet

istituzionale della ASL 3 Nuoro;

- con Deliberazione del D.G. della Asl 3 Nuoro, n. 814 del 28/09/2023, sono stati affidati all'operatore economico R.G. SERVICE Srl, C.F. e P. IVA n. 05419531214, con sede a NOLA (Napoli), Via Polvica n. 274, i lavori in oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 313.599,45, oltre IVA al 10%, per un importo totale di € 344.959,40;
- in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con l'impresa R.G. SERVICE Srl;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione ATS n. 2809 del 04/04/2019, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Vinicio Demurtas;
- con Determinazione Asl 3 Nuoro n. 115 del 13/11/2023, l'Ing. Vinicio Demurtas è stato sostituito dall'Ing. Marta Moro, supportato dall'Ing. Elena Carotti;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico suddetto ha presentato richiesta di anticipazione del 20% dell'importo previsto dal contratto, approvata con Deliberazione del D.G. Asl 3 Nuoro, n. 1113 del 11/10/2024;
- è stata emessa la fattura n. 149 del 17/10/2024, dalla ditta R.G. SERVICE Srl, relativa all'anticipazione contrattuale del 20%, pari ad € 62.719,89, oltre IVA al 10%, pari ad € 6.271,99, per un importo complessivo di € 68.991,88;
- in data 12/11/2024, è stato emesso il 1° SAL pari ad € 30.503,32, oltre IVA al 10%, pari ad € 3.050,33, per un totale complessivo di € 33.553,65, approvato con Deliberazione del D.G. Asl 3 Nuoro, n. 1389 del 13/12/2024;
- in data 22/11/2024, la Ditta R.G. SERVICE Srl ha emesso la fattura n. 173, per la liquidazione del 1° SAL relativo alla realizzazione dei lavori, per l'importo suddetto;
- in data 24/10/2025, è stato emesso il 2° SAL pari ad € 72.886,73, oltre IVA al 10%, pari ad € 7.288,67, per un totale complessivo di € 80.175,40, approvato con Deliberazione del D.G. Asl 3 Nuoro, n.347 del 31/03/2025;
- in data 25/03/2025, la Ditta R.G. SERVICE Srl ha emesso la fattura n. 38, per la liquidazione del 2° SAL relativo alla realizzazione dei lavori, per l'importo suddetto;

PRESO ATTO CHE

- in data 20/05/2025, con nota PG/2025/0016096, sono stati emessi il 3° SAL ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3, in favore della ditta R.G. SERVICE Srl, per un importo lavori e somministrazioni pari ad € 180.436,49, al quale si sottraggono la ritenuta per infortunio dello 0,5%, la quota parte relativa al recupero anticipazione del 20%, al 1° SAL e al 2° SAL sopra menzionati, determinando un credito impresa pari ad € 40.056,96, oltre IVA al 10%, pari ad € 4.005,70, per un totale complessivo di € 44.062,66, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Arch. Leonardo Spanu, rappresentante della suddetta RTP e vistati dal Responsabile del Procedimento, Ing. Marta Moro;
- in data 26/05/2025, la Ditta R.G. SERVICE Srl ha emesso la fattura n. 57, per la liquidazione del 3° SAL relativo alla realizzazione dei lavori, per l'importo suddetto;

DATO ATTO che, con il presente atto, si procederà alla liquidazione della suddetta fattura, mediante procedura telematica Workflow, previa verifica della regolarità contributiva;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante estrazione del DURC;

RICHIAMATA la dichiarazione fornita dall'operatore economico, circa la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 5, Legge n. 136 del 13 agosto 2010, già custodita agli atti del procedimento;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Serafinangelo Ponti		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

DI AUTORIZZARE l'Operatore Economico R.G. SERVICE SRL (C.F. e P. IVA n. 05419531214, con sede a NOLA (Napoli), Via Polvica n. 274) all'emissione della fattura, successivamente all'acquisizione dell'ordine informatico tramite la piattaforma NSO, emesso da parte di questa stazione appaltante, per un importo complessivo pari a **€ 44.062,66, IVA al 10%** compresa, relativa alla liquidazione del 3° SAL, inerente i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa, per la realizzazione dei lavori in oggetto, è stato assunto con la Deliberazione del D.G. Asl 3 Nuoro n. 814 del 28/09/2023, inizialmente gravante sul bilancio di esercizio 2023 (Macro 6 - Sub 8) ed in seguito ribaltato nel bilancio di esercizio 2025 (Macro 6 Sub 3);

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi € 44.062,66, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2025 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	ANNO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
ASL3-TEC	6	2025	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	A3TNU0401 (Branche a visita - Poliamb. Nuoro)	44.062,66

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Affari Generali dell'Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda SocioSanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Zuccarelli

(Firma Digitale)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONI

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Registro di contabilità;
- SAL n. 3;
- Certificato di pagamento n. 3.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal 05/06/2025 al 20/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Sig.ra