

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 3 N. 73 DEL 05/06/2025**

PDEL n. 87 del 30/05/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** PNRR Missione M6 Salute - interventi:

**M6.C1.1.1 CASE DELLA COMUNITÀ DI:** ARITZO (CUP: B18I22000280006); SINISCOLA (CUP: B48I22000420006); SORGONO (CUP: B58I22000400006); OTTANA (CUP: B78I22000500006); MACOMER (CUP: B88I22000560006); DORGALI (CUP: B88I22000570006);

**M6.C1 1.2.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DI:** NUORO (CUP: B61B22001000006); MACOMER (CUP: B85F22000840008); **M6.C1.1.3 OSPEDALI DI COMUNITÀ DI:** SORGONO (CUP: B52C22000280006); NUORO (CUP: B62C22000350008).

**M6.C2 ADEGUAMENTO SISMICO:** PO SAN CAMILLO SORGONO (CUP: B55F22000680006); PO SAN FRANCESCO NUORO CUP: (B65F22000430006).

**Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Simona Fucas	
RUP	Ing. Marta Moro	
RUP	Ing. Pietro Luigi Pala	
RUP	Geom. Sisinnio Ferreri	
RUP	Geom. Pierpaolo Vella	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Direttore SLTP	Dott. Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI [ ]

NO [x]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [x]

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore generale dell'Azienda medesima;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.358 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del dott. Serafinangelo Ponti;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del dott. Francesco Pittalis;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Costa l'incarico di Direttore della Struttura Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'ASL di Nuoro;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti Pubblici" come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

#### **DATO ATTO**

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano Nazionale è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario
- Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/16 del 07/04/2022, n.17/68 del 19.05.2022;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante: "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- C1-1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- C1-1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);
- C2-1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile: Adeguamento sismico

**DATO ATTO** che con DGR 7 aprile 2022, n. 12/16 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

**CONSIDERATO** che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria:

- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.1 Case della Comunità** per:
  - Casa della Comunità di Aritzo per un importo pari a Euro 427.800,00;
  - Casa della Comunità di Siniscola per Euro 1.840.000,00;
  - Casa della Comunità di Sorgono per Euro 780.000,00;
  - Casa della Comunità di Ottana per Euro 1.380.000,00;
  - Casa della Comunità di Macomer per Euro 1.851.480,00;
  - Casa della Comunità di Dorgali: per Euro 1.840.000,00;
- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali** per:
  - Centrale Operativa Territoriale di Nuoro per un importo pari a Euro 103.500,00;
  - Centrale Operativa Territoriale di Macomer per un importo pari a Euro 242.650,00;
- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità** per:
  - Ospedale di Comunità di Nuoro per Euro 5.991.500,00, di cui Euro 3.252.042,00 provenienti da finanziamento PNRR ed Euro 2.739.458,00 a titolo di contributo RAS;
  - Ospedale di Comunità di Sorgono per Euro 2.242.500,00;
- degli interventi afferenti alla **M6 C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile** per:
  - Adeguamento sismico PO San Camillo di Sorgono per Euro 1.193.500,00;
  - Adeguamento sismico PO San Francesco di Nuoro per Euro 3.965.500,00;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione D.G. del 10 ottobre 2022, n. 528, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali e finanziari;
- la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 in data 08/11/2022, rep. n. 26 prot. n. 25258, della quale i Cronoprogrammi procedurali e finanziari *ut supra* sono parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione D.G. 16 novembre, n. 973, così come rettificata con la Deliberazione 22 novembre 2023, n. 1004, con la quale sono stati aggiornati i Cronoprogrammi riferiti agli interventi per realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità in recepimento dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 28 marzo 2023, in attuazione del Decreto RGS del 27 dicembre 2022, n.193, giusta deliberazione RAS del 10 agosto 2023 n. 27/33;
- la Deliberazione D.G. del 16 novembre 2023, n. 973, con la quale, relativamente agli interventi di realizzazione delle Case di Comunità e degli ospedali di Comunità, sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati recanti, nella parte finanziaria, le ulteriori risorse assegnate per effetto della deliberazione RAS 10 agosto 2023, n. 27/33 (che prende atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità ai Decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, n. 195 del 06/10/2023, n. 207 del 03/11/2023 e n. 211 del 17/11/2023) e la parte procedurale aggiornata in coerenza con gli atti già adottati nel rispetto delle *milestone* intermedie e finali fissate nel CIS PNRR;

- la Deliberazione D.G. del 26/03/2024 n. 322 di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari recante comprensive di ulteriori risorse assegnate a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Fondo F.O.I.);
- la L.R. 21 novembre 2024 n. 18 recante "Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie";

**CONSIDERATO** che per effetto della suddetta L.R. 21 novembre 2024 n. 18 la ASL 3 di Nuoro è risultata assegnataria di ulteriori finanziamenti per interventi in ambito sanitario, inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la copertura dei quadri economici degli interventi oggetto della Convenzione rep. n. 26 prot. n. 25258 del 08.11.2022 e successivo atto integrativo n.1 e che le somme complessive destinate a ciascun intervento sono adesso determinate come segue:

<b>M6 C1 1.1 Case della Comunità</b>				
<b>Intervento</b>	<b>fondi PNRR</b>	<b>fondi Regionali L.R. 18/2024</b>	<b>FOI 2022</b>	<b>TOTALE</b>
Casa della Comunità di <b>Aritzo</b>	€ 427.800,00	-	€ 42.900,00	<b>€ 470.700,00</b>
Casa della Comunità di <b>Siniscola</b>	€ 1.840.000,00	€ 100.000,00	€ 192.150,00	<b>€ 2.132.150,00</b>
Casa della Comunità di <b>Sorgono</b>	€ 780.000,00	€ 100.000,00	€ 79.200,00	<b>€ 959.200,00</b>
Casa della Comunità di <b>Ottana</b>	€ 1.380.000,00	€ 200.000,00	€ 141.900,00	<b>€ 1.721.900,00</b>
Casa della Comunità di <b>Macomer</b>	€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	<b>€ 2.128.980,00</b>
Casa della Comunità di <b>Dorgali</b>	€ 1.840.000,00	€ 150.000,00	€ 192.150,00	<b>€ 2.182.150,00</b>
<b>M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità</b>				
<b>Intervento</b>	<b>fondi PNRR</b>	<b>fondi Regionali</b>	<b>FOI 2022</b>	<b>TOTALE</b>
Ospedale di Comunità di <b>Nuoro</b>	€ 3.252.042,00	€ 2.739.458,00	€ 677.100,00	<b>€ 6.668.600,00</b>
Ospedale di Comunità di <b>Sorgono</b>	€ 2.242.500,00	-	€ 231.000,00	<b>€ 2.473.500,00</b>
<b>M6 C2 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile</b>				
<b>Intervento</b>	<b>fondi PNRR</b>	<b>fondi Regionali</b>	<b>FOI 2023</b>	<b>TOTALE</b>
Adeguamento Sismico <b>P.O. San Francesco di Nuoro</b>	€ 3.605.000,00	-	€ 360.500,00	<b>€ 3.965.500,00</b>
Adeguamento Sismico <b>P.O. San Camillo di Sorgono</b>	€ 1.085.000,00	-	€ 108.500,00	<b>€ 1.193.500,00</b>

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione dei Cronoprogrammi procedurali e finanziari, in coerenza con gli atti già adottati nel rispetto delle *milestone* intermedie e finali fissate nel CIS PNRR;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Serafinangelo Ponti		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Pittalis	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

**DI APPROVARE** i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati ed allegati al presente atto, riferiti ai seguenti interventi:

M6 C1 1.1 Case della Comunità				
Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali L.R. 18/2024	FOI 2022	TOTALE
Casa della Comunità di <b>Aritzo</b>	€ 427.800,00	-	€ 42.900,00	<b>€ 470.700,00</b>
Casa della Comunità di <b>Siniscola</b>	€ 1.840.000,00	€ 100.00,00	€ 192.150,00	<b>€2.132.150,00</b>
Casa della Comunità di <b>Sorgono</b>	€ 780.000,00	€ 100.000,00	€ 79.200,00	<b>€ 959.200,00</b>
Casa della Comunità di <b>Ottana</b>	€ 1.380.000,00	€ 200.000,00	€ 141.900,00	<b>€1.721.900,00</b>
Casa della Comunità di <b>Macomer</b>	€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	<b>€2.128.980,00</b>
Casa della Comunità di <b>Dorgali</b>	€ 1.840.000,00	€ 150.000,00	€ 192.150,00	<b>€ 2.182.150,00</b>
M6 C2 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile				
Intervento	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2023	TOTALE
Adeguamento Sismico <b>P.O. San Francesco di Nuoro</b>	€ 3.605.000,00	-	€ 360.500,00	<b>€ 3.965.500,00</b>
Adeguamento Sismico <b>P.O. San Camillo di Sorgono</b>	€ 1.085.000,00	-	€ 108.500,00	<b>€ 1.193.500,00</b>

**DI DEMANDARE** ai RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

**DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Angelo Zuccarelli**  
(Firma Digitale)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Cronoprogrammi procedurali e finanziari interventi:

- M6 C1 1.1 Case della Comunità
- M6 C1 1.2.2. Centrali operative territoriali
- M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità
- M6 C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal 05/06/2025 al 20/06/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Sig.ra