

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 3 N. 371 DEL 08/08/2025**

Proposta n. 389 del 31/07/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: *"Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018/2019"* – Lavori di *"Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono. ARES Sardegna - ASSL Nuoro"* Codice Investimento SS\_SAN\_027. Approvazione e Liquidazione 3° SAL.

**CUP: B53D18000010006 – CUI: L92005870909201900071 – CIG: 9454288544**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore / Istruttore	Dott.ssa Sebastiana Ladu	
RUP	Ing. Pietro Luigi Pala	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI [ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ X ]

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore generale dell'Azienda medesima;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.189 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Pier Paolo Bitti;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.188 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona della Dott.ssa Paola Raspitzu;

**VISTA** l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2025, n. 85 con la quale è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026", che, a partire dal 30 giugno 2022, comprende una serie di Piani, tra i quali: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

**VISTO** l'art. 225, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, in cui viene specificato che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.";

## **RICHIAMATA**

- la Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 497 del 31/01/2020, con la quale si è provveduto a indire una procedura aperta, espletata con gara telematica, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse, con le opzioni, esercitabili anche parzialmente dall'Amministrazione, di poter affidare all'aggiudicatario ulteriori servizi

(direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche ad esse connesse), per la Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono. ATS Sardegna - ASSL Nuoro" Codice intervento: SS\_SAN\_027, per un importo pari ad € 174.461,59;

- la Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 2617 del 06/05/2021, con la quale è stato affidato il servizio di cui sopra, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto da:
  - **mandatario:** Mythos - Consorzio Stabile s.c.a.r.l.;
  - **consorziata:** Progettisti Associati Tecnarco S.r.l.;
  - **mandante:** Exe S.r.l.;
- il contratto Rep. N. 166/2021 del 22/09/2021, tra Ares Sardegna e la RTP sopra menzionata;

**ACCERTATO CHE**, per la suddetta procedura, è stato acquisito - presso il portale messo a disposizione dall'ANAC - il CIG 81744590F8, richiamato negli atti successivi;

#### **RICHIAMATA**

- la Determina Dirigenziale Ares Sardegna n. 3140 del 19/10/2022, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori indicati in oggetto;
- la Determina Dirigenziale Ares Sardegna n. 3154 del 20/10/2022, con la quale è stata data evidenza dell'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale ARES Sardegna, per l'affidamento dei lavori;
- la Determina Dirigenziale Ares Sardegna n. 3713 del 05/12/2022, con la quale si è provveduto all'approvazione degli atti di gara ed all'affidamento dei lavori in oggetto, all'Operatore Economico **EURO ELETTRA SRL** (con sede in Roma, Via Marconi 55, C.F. e P.I. 03607841008) con un valore di ribasso del 27,71% sull'importo a base di gara, così per un importo contrattuale determinato in € 468.389,92, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 20.882,13, oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 596.911,90;
- il contratto tra Ares Sardegna ed Euro Elettra Srl n. PG/2022/0090030 del 27/12/2022;
- la Deliberazione del D.G. Asl 3 Nuoro, n. 232 del 31/03/2023, con la quale è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 3 del Contratto;
- la Determina Dirigenziale Asl 3 Nuoro, n. 66 del 7 luglio 2023, con la quale l'Ing. Elena Luciana Paola Carotti è stata individuata quale figura di supporto ai RUP, ai sensi dell'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Determina Dirigenziale Asl 3 Nuoro, n. 115 del 13 novembre 2023, con la quale veniva assegnato l'incarico di RUP all'Ing. Pietro Luigi Pala, in sostituzione dell'Ing. Vinicio Demurtas;

## **CONSIDERATE**

- la fattura n. 28 dell'11 settembre 2023, emessa dalla ditta Euro Elettra Srl e relativa all'anticipazione contrattuale del 20%, pari ad € 97.854,41, oltre Iva di legge al 22%, per un importo complessivo pari ad € 119.382,38;
- la fattura n. 14 del 16 aprile 2024, emessa dalla ditta Euro Elettra Srl e relativa al SAL n. 1, pari ad € 124.790,85, oltre Iva di legge al 22%, per un importo complessivo pari ad € 152.244,84;
- la fattura n. 22 del 18 novembre 2025, emessa dalla ditta Euro Elettra Srl e relativa al SAL n. 2, pari ad € 155.463,18, oltre Iva di legge al 22%, per un importo complessivo pari ad € 189.665,08;

## **PRESO ATTO CHE**

- in data 23 luglio 2025, sono stati emessi il 3° SAL ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3, in favore della ditta Euro Elettra Srl, per un importo lavori e somministrazioni pari ad € 446441,31, al quale si sottrae l'ammontare dei certificati precedenti, la ritenuta per infortunio dello 0,5% e la quota parte relativa al recupero anticipazione del 20% sopra menzionata, determinando un credito di impresa pari ad € 74666,81, oltre IVA come per legge al 22%, pari ad € 16426,70, per un totale complessivo di € 91.093,51, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Petruso, rappresentante del RTP suddetto, e visti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Pietro Luigi Pala;

**VISTA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

ACQUISITI I PARERI			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dott. Pier Paolo Bitti		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott.ssa Paola Raspitzu	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	

### DELIBERA

**DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 3, alla data del 23 luglio 2025, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Petruso, in qualità di Direttore dei Lavori e legale rappresentante della società Exe s.r.l., mandante della RTP, dai quali risulta un credito in favore dell'impresa, pari ad € 91.093,51, compresa IVA al 22%;

**DI DISPORRE** la liquidazione, mediante procedura telematica Workflow, previa verifica della regolarità contributiva, alla Ditta esecutrice **EURO ELETTRA SRL**, inerente la liquidazione del SAL n. 3 e relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 91.093,51, compresa IVA al 22%;

**DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

**DI DARE ATTO** che copia del presente atto, nell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, verrà pubblicato nell'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Angelo Zuccarelli**  
**(Firma digitale)**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONI**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Registro di contabilità;
- SAL n. 3;
- Certificato di pagamento n. 3.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal 08/08/2025 al 23/08/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_