

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 577 DEL 09/10/2025

Proposta n. 607 del 03/10/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

Oggetto: PNRR - M6 C2 1.1 Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature"
- Lavori edili ed impiantistici propedeutici alla sostituzione dell'acceleratore lineare presso reparto di radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro- Impianti fluido meccanici ed elettrici

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione

CUP B64E22000760006 – CIG B2ECF1E99C;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Ing. Marta Moro	
Il Responsabile di Fase	Geom. Pierpaolo Vella	
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro 21 febbraio 2023, n. 88 con la quale è stato adottato definitivamente il nuovo Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, con DGR 16 febbraio 2023 n.4/63;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore

generale dell'Azienda medesima;

DATO ATTO che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.189 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Pier Paolo Bitti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.188 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona della Dott.ssa Paola Raspitzu;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2025, n. 85 con la quale è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026", che, a partire dal 30 giugno 2022, comprende una serie di Piani, tra i quali: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

VISTO l'art. 225, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, in cui viene specificato che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.";

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;

- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;

- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;

-che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022, n.17/68 del 19.05.2022;

CONSIDERATO

-che la Regione Sardegna ha sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Ministero della Salute, con il quale si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg.(UE) 2021/241 e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77;

-che ai sensi dell'art. 5 del CIS, la Regione Sardegna, quale soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (quali soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi;

-che ARES Sardegna è stata delegata come soggetto attuatore esterno, in forza di apposita convenzione stipulata tra le parti e atto di delega del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 30/06/2022, sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di ARES il successivo 04/07/2022, relativamente anche ai seguenti interventi:

- interventi relativi alle grandi apparecchiature sanitarie afferenti alla Linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), con riferimento alle quote di finanziamento destinate alle Aziende Socio Sanitarie Locali;

-che con comunicazione RAS prot. 26776 del 24/11/2022 è stata trasmessa la convenzione in cui si delega ARES Sardegna come soggetto attuatore esterno con riferimento agli interventi sopra richiamati;

-che al fine di aggiornare le tempistiche degli interventi, l'Ares Sardegna con delibera n.136 del 29 maggio 2024 ha approvato l'Addendum alle convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 709 del 25 giugno 2024;

DATO ATTO

- che con Deliberazione Ares n. 210 del 29/09/2022 sono stati approvati i primi cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi inclusi nella predetta linea di investimento;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 33/9 del 13.10.2023 sono state assegnate le risorse relative all'integrazione finanziaria del co-finanziamento regionale in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute per la quota parte dei lavori e degli accessori necessari alle grandi apparecchiature oggetto di intervento;

- che, conseguentemente, i predetti cronoprogrammi procedurali e finanziari sono stati aggiornati alla luce dei nuovi importi con Deliberazione Ares 292 del 30/11/2023;

PRECISATO che con Deliberazione n. 44 del 25/03/2022, l'Ing. Barbara Podda è stata nominata per Ares Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), e che pertanto, in relazione alle progettualità programmate in favore delle 8 Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, il suo ruolo è da intendersi quale Responsabile di Programma degli interventi previsti;

DATO ATTO

- che la complessità degli interventi relativi all'installazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate per i quali sono indispensabili i lavori propedeutici all'installazione, ha reso necessario il coinvolgimento delle Aree Tecniche delle ASL;

- che Ares Sardegna, per garantire il buon esito di tali attività secondo le indicazioni dell'Assessorato su mandato della RAS conferito con nota. N. 11340 del 26.04.2023, in data 03.05.2023 ha inviato a tutte le

ASL della Sardegna la comunicazione in cui sono dettagliate le attività di competenza delle Aree tecniche delle ASL per la definizione degli obiettivi congiunti relativi alla - Missione 6 Salute "Grandi apparecchiature sanitarie";

- che Ares ha recepito, da parte di tutte le ASL del SSR Sardegna, le convenzioni sottoscritte relative alle attività necessarie all'adeguamento delle strutture destinate all'installazione delle grandi apparecchiature finanziate con i fondi PNRR, approvate formalmente con Delibera n.177 del 27/07/2023 e recepita dall'ASL di Nuoro con Delibera n. 660 del 08 agosto 2023;

- che con Delibera n. 660 del 08 agosto 2023 è stato individuato nella persona del Geom. Pierpaolo Vella il Responsabile di fase, (RUP della fase Lavori) il cui operato per conto della ASL n. 3 Nuoro è regolato dalla convenzione stipulata tra la ASL n. 3 Nuoro e la ASL n. 4 Ogliastra approvata con Deliberazione Asl Nuoro n. 125 del 02 marzo 2023;

DATO ATTO che l'ASL n.3 Nuoro, relativamente all'intervento M6 C2 1.1: Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi apparecchiature" risulta assegnataria di una **ACCELERATORE LINEARE LINAC** da installare presso il reparto di radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro, è incaricata dell'affidamento delle attività relative all'adeguamento edilizio del sito destinatario dell'intervento così come riportato negli allegati alla deliberazione ARES Sardegna n. 177 del 27/07/2023;

PRESO ATTO che il D.lgs. 36/2023 prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e che la stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, così come meglio precisato dall'ANAC nella FAQ D5;

DATO ATTO

-che con deliberazione D.G. Asl Nuoro n.1104 del 18 dicembre 2023 veniva affidata la Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'operatore economico G STUDIO STPSS, sede legale Torino, via Lungo Po Antonelli n. 45 - 10153 TO, P.I. 11053190010,

- che con deliberazione n. 667 del 17 giugno 2024 si è provveduto all'approvazione del Progetto Esecutivo "Lavori edili ed impiantistici propedeutici alla sostituzione dell'Acceleratore Lineare presso il reparto di radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro – Impianti fluido meccanici ed elettrici", ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D. Lgs. 36/2023;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 1301 del 21 novembre 2024 è stata disposta la determinazione a contrarre e il contestuale affidamento dell'esecuzione lavori (RdO n. rfq_444678 "Manutenzioni OG11- Rilancio Competitivo" CIG B2ECF1E99C) all'operatore economico CNS- Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Di Bologna - P.IVA 03609840370, che ha formalizzato l'offerta su piattaforma SardegnaCat con un ribasso percentuale del 25,71 %, determinando per un importo pari a di € 179.410,35, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 8.500,00 e all'Iva;

- in data 5 febbraio 2025 con nota CP/2025/0000014 è stato perfezionato il contratto con l'operatore economico;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori di cui in oggetto ammontano a € 112.368,10, compresi € 7.753,88 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il ribasso percentuale del 25,71%, ne deriva un importo lavori pari a € 77.851,63 oltre € 7.753,88 di oneri della sicurezza e Iva al 10% pari a 8.542,55 per un totale complessivo di € 93.968,06;

DATO ATTO che il **DIRETTORE LAVORI**

- in data 28 ottobre 2024 ha avviato la consegna dei lavori con previsione di scadenza al 29 marzo 2024;
- in data 29 marzo 2024 ha certificato l'ultimazione lavori nei tempi stabiliti;
- in data 11 luglio 2025 ha depositato presso la SC Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, che attesta la conclusione dei lavori entro il termine contrattuale e che determina l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate;

DATO ATTO

- che il giorno 11 luglio 2025 è stato redatto il SAL n.1 finale pari al 100% dell'importo delle opere compreso oneri della sicurezza pari ad € 84.998,38 (al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni) oltre iva al 10%;
- che dall'emissione degli ordini di servizio emanati dalla Direzione dei Lavori nell'ambito della propria discrezionalità è generato l'importo aggiuntivo di € 3.487,29. Tale importo troverà copertura nelle somme appositamente accantonate nel quadro economico dell'intervento.

VISTO l'ordine NSO relativo al SAL n.1 non è stato effettuato;

ACCERTATA dal **RUP**

- la regolarità della documentazione contabile che stabilisce che il credito dell'impresa per i lavori ammonta alla somma di € 84.998,38 relativo al SAL n.1, di € 3.914,42 come indicato nella relazione sul conto finale allegata al presente atto (relativi alla somma di € 3.487,29 di lavori aggiuntivi regolarmente eseguiti e di € 427,13, corrispondente allo svincolo delle ritenute dello 0,5% per infortuni) per un totale complessivo di € 88.912,80 oltre all'IVA nella misura corrente per un importo di € 8.891,28 così per complessivi € 97.804,08 di lavori eseguiti;

IL RUP approva la liquidazione di € 88.912,80, oltre IVA al 10% pari a € 8.891,28 per un totale di € 97.804,08 alla ditta esecutrice e dispone l'accantonamento di € 2.817,67 di incentivi;

DATO ATTO

- che il RUP per le motivazioni sopra riportate, propone in linea con l'allegato 2 alla Convenzione "Modalità Operative" che, il proprio Servizio della Asl di Nuoro operando in ambiente amministrativo contabile Ares, emetta l'ordine NSO di pagamento dei lavori in oggetto pari a quanto dichiarato dal direttore ai lavori;
- che il RUP a seguito dell'invio da parte della Asl di Nuoro, della documentazione della regolare esecuzione lavori, ad Ares Sardegna e dell'emissione dell'ordine NSO, in osservanza alle procedure del già citato allegato 2 alla Convenzione, la liquidazione e rendicontazione verrà eseguita da Ares Sardegna;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Bitti		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Paola Raspitzu	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
NON NECESSARIO		NON NECESSARIO	

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

DI APPROVARE:

-gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatti dal direttore dei lavori, dai quali risulta un credito all'impresa "CNS- Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Di Bologna" pari ad € di 88.912,80, oltre IVA al 10% pari a € 8.891,28 per un totale di € 97.804,08;
-l'accantonamento di € 2.817,67 di incentivi.

DI AUTORIZZARE il Servizio tecnico logistico e patrimonio dell'Asl di Nuoro all'emissione dell'ordinativo di pagamento in ambiente Ares come di seguito dettagliato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	Riferimento	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO lordo
SADITS/2025	8/12	Lavori	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	DR110101	€ 97.804,08

DI DARE ATTO, che l'onere derivante dal presente provvedimento e la conseguente liquidazione è in capo ad Ares nei finanziamenti assegnati per gli interventi relativi al progetto PNRR_M6C2_A3_1.1_ACCL_SANFR.NU, nell'ambito del PNRR M6 Salute C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) – CUP B64E22000760006;

DI DARE ATTO, che l'intero valore dell'opera sarà registrato sul conto "Immobilizzazioni materiali in corso" di ARES e successivamente trasferito ad ASL Nuoro per passare a quello di "Fabbricati indisponibili";

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Affari Legali Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro, alla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna, al RUP del procedimento, al Direttore ai lavori;

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto all'operatore economico "CNS- Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Di Bologna".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Zuccarelli

(Firma Digitale)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Stato finale dei lavori e relativi elaborati

Certificato di regolare esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria
Locale n.3 Nuoro
dal 09/10/2025 al 24/10/2025

Segreteria di Direzione ASL Nuoro