

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 887 DEL 24.12.2025**

Proposta n. 963 del 22/12/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

**Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - Lotto geografico 1: Sardegna Sub lotto prestazionale 4 -Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna – 10\_ Lotto Geografico 18\_ M6 C1 1.1 CASE DI COMUNITA' CIG: 9326808571  
CASA DI COMUNITA' DI MACOMER CUP: B88I22000560006, CIG DERIVATO A01339217A  
Costituzione impegno di spesa e liquidazione anticipo contrattuale ai sensi dell'art.35 co.18 del D.lgs. 50/2016**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Simona Furas	
Il Responsabile di procedimento	Ing. Marta Moro	
Il Supporto al Responsabile di procedimento	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25 novembre 2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell’Azienda Ospedaliera ARNAS “G. Brotzu”, dell’AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l’avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell’assetto istituzionale ed organizzativo dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l’Azienda fino alla nomina del direttore generale dell’Azienda medesima;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell’ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 24 giugno 2025 con la quale è stato nominato il Dott. Pier Paolo Bitti in qualità di Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 188 del 24 giugno 2025 con la quale è stato nominato il Dott.ssa Paola Raspitzu in qualità di Direttore Amministrativo della ASL n. 3 di Nuoro;

**VISTA** l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;

**VISTA** la Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 138 del 29/04/2022, con la quale veniva adottato il "Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'ASL n. 3 di Nuoro, ora adeguato ed aggiornato – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e dell'art. 3 del D.P.C.M. n.132/2022 – quale Allegato 2 alla Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 85 del 30/01/2025, di "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 6, commi 1 - 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2021, n. 113";

**RICHIAMATO** l'art.225, comma 8 del D.lgs. n.36/2023, il quale dispone che *"...alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR..., si applicano, anche dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 108 del 2021, al D.L. n.13 del 24 febbraio 2023..."*;

#### **DATO ATTO**

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022", approvata in via definitiva con la DGR n. 18/32 del 10.06.2022;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6– Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022;
- che la Convenzione di finanziamento stipulata in data 08.11.2022 rep. n. 26 prot n. 25258 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Direzione Generale della Sanità e i rappresentanti legali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine di regolare il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi programmati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 sopraccitata è stata integrata: in data 19.12.2023 con l'Atto integrativo n. 1, rep. n. 67, prot. n. 32707 al fine di adeguare l'atto

alla rimodulazione approvata con DGR n. 33/9 del 13.10.2023; di seguito in data 19.12.2024 con l'Atto integrativo n. 2, rep. n. 26, prot. n. 34835 alla sopradetta Convenzione, al fine di conformare l'atto alla rimodulazione approvata con DGR n. 51/49 del 18.12.2024;

**CONSIDERATO** che l'ASL 3 di Nuoro risulta assegnataria relativamente agli interventi M6 C1 1.1 Case di Comunità dei finanziamenti complessivi di seguito in elenco:

CUP	LINEA DI INTERVENTO	INTERVENTO	FINANZIAMENTO PNRR	CONTRIBUTO FOI 2022	Contributo Det.RAS n.1911/24	Contributo det. RAS n. 1565/25 n. 1620/25	TOTALE
B88I22000560006	M6 C1 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona	Casa della comunità di <b>Macomer</b>	€ 1.851.480,00	€ 157.500,00	€ 120.000,00	€ 173.618,20	€ 2.302.598,20

## RICHIAMATA

- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento”* con la quale sono stati nominati il Geom. Davide Ungolo, per il procedimento relativo alla CDC di Siniscola, di seguito alla luce della redistribuzione degli incarichi con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023 attribuito al Geom. Sisinnio Ferreri; successivamente con determinazione del 12 aprile 2024, n. 48 (parzialmente rettificata con determinazione n. 58/2024) assegnato alla figura del Geom. Franco Floris, e in successione, a causa della riduzione di una unità nell'organico tecnico, procedimento rideterminato con atto n. 100 del 18 luglio 2024 al Geom. Sisinnio Ferreri;
- la deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento”* con la quale per il procedimento relativo alla CDC di Siniscola è stato nominato in qualità di RUP il Geom. Sisinnio Ferreri;
- la deliberazione del Direttore Generale Asl Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022 n. 59 avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 6 Salute. Interventi ricadenti nel territorio dell'ASL di Nuoro; Nomina del Responsabile del Procedimento”* con la quale sono stati nominati il Geom. Davide Ungolo per il procedimento relativo alla CDC di Macomer, di seguito confermato con apposita convenzione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 8 marzo 2023 e rideterminato con il dipendente Ing. Marta Moro, incarico con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e attribuito con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023;
- la deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 60 del 15 giugno 2023, con la quale è stata individuato quale figura di supporto ai RUP l'Ing. Elena Carotti, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate con Deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017, con particolare riferimento al punto 4.2;

## DATO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;
- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati approvati tutti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi rientranti nel PNRR, aggiornati con deliberazione del Commissario Straordinario ASL 3 n. 73 del 05 giugno 2025;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativamente agli interventi in oggetto;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 31 marzo 2023, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA) e conseguente firma dei Verbali di consegna servizio d'urgenza, per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 01 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 30 maggio 2023, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA), per il Servizio di Verifica della Progettazione, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 05 giugno 2023, relativamente agli interventi delle CDC di Aritzo, Sorgono e ODC di Sorgono, e gli interventi delle CDC di Dorgali, Ottana, Macomer e Siniscola in data 07 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 772 del 19 settembre 2023, sono stati adottati i progetti di fattibilità tecnica ed economica, relativamente agli interventi delle CDC di Aritzo, Sorgono e ODC di Sorgono, e gli interventi delle CDC di Dorgali, Ottana, Macomer e Siniscola;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 745 dell'11 settembre 2023, sono stati costituiti gli impegni di spesa dei Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e dei Servizi di verifica della progettazione, ricompresi nell'Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna, Sub-Lotto prestazionale 1 e 2;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 26 settembre 2023, sono stati approvati gli ordini di attivazione e il contestuale avvio dell'esecuzione dei contratti specifici per l'appalto integrato, in riferimento alle opere in oggetto;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 06 giugno 2024, è stata determinata la chiusura positiva della Conferenza di Servizi Decisoria ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica della CDC di Macomer, fatte salve le prescrizioni da onorare nell'esecuzione lavori;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 704 del 25 giugno 2024, è stata determinata la chiusura positiva della Conferenza di Servizi Decisoria ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica della CDC di Siniscola, fatte salve le prescrizioni da onorare nei successivi livelli di progettazione;

## RICHIAMATI

- i provvedimenti di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia n.

0326878 del 10 novembre 2022 e n. 0351656 del 02 dicembre 2022 , il provvedimento efficacia di aggiudicazione n. 0137664 dell'11 maggio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 13 Dicembre 2022, con il quale sono stati individuati gli operatori economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: ENGI.S. Engineering Services S.r.l. (Mandataria) European Engineering Consorzio Stabile Di Ingegneria (Mandante); Sandro Franchi Geologo (Mandante); Studio Latini Srl (Consortziata); Bmstudio Srl Progetti Integrati (Consortziata); con sede legale in Roma, in via Buster Keaton n.12, CF e P. IVA 07626371004, legalmente rappresentata dall'Ing. Massimo Putti;

- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326894 del 10 novembre 2022 e n. 0005963 del 10 gennaio 2023 , il provvedimento di efficacia di aggiudicazione n. 0016650 dell'19 gennaio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 08 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per il Servizio di Verifica della Progettazione, l'operatore economico Giamberardino s.r.l., CF e P. IVA 02137140691, con sede legale a Pretorio (Chieti) in via Cerranin n.27/A, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Giamberardino;
- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326899 del 10 novembre 2022 , del 17 maggio 2023 la comunicazione di aggiudicazione definitiva , e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 15 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per i lavori in appalto integrato, l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management, con sede legale in Roma, in via dei Laghi Sportivi n. 34 -CAP 00155, CF e P. IVA 14783531008, legalmente rappresentato da Marco Mascia con supporto, per la parte progettuale, dello Studio Artea SRL (Progettista), con sede legale in Roma, in via Capo d'Africa n. 57, CAP 00184, rappresentato dall'Arch. Francesco Ferrari, P.IVA 03910211006;
- gli atti trasmessi dall'operatore economico IFM Italiana Facility Management S.p.A., con pec in data 01 marzo 2024, n. PG/2024/7304, in merito alla cessione del ramo d'azienda, atto notarile Rep n. 10158 della Raccolta n.7107 del 21 febbraio 2024, inerenti l'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" alla società conferitaria Codex s.c. a r.l. (sede legale in Roma, via Piemonte, n.32, Partita IVA 17265471007, rappresentata legalmente da Cinquanta Giuseppe) incluso il contratto in corso con l'Azienda Sanitaria n.3 di Nuoro relativo al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - "M6C1 – M6C2", in merito alla realizzazione della Casa della Comunità di Aritzo, Sorgono, Ottana, Macomer, Siniscola, Dorgali e ODC di Sorgono. Cessione di seguito formalizzata con gli addendum ai contratti specifici di appalto sottoscritti in data 16 luglio 2024 PG/2024/0022576;

**PRESO ATTO** che per effetto della suddetta modifica dell'assetto societario, nel contratto in corso fra I.F.M Italiana Facility Management S.p.A e ASL n.3 di Nuoro, la società Codex s.c. a r.l. è subentrata come soggetto esecutore relativamente agli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - "M6 C1 – M6 C2" e riguardanti, fra gli altri, la realizzazione della CDC di Macomer, come formalizzato nell'addendum al contratto specifico di appalto sottoscritto in data 16 luglio 2024 PG/2024/0022576;

**EVIDENZIATO CHE**, relativamente ai lavori per la realizzazione della CDC di Macomer, il RUP ing. Marta Moro:

- in data 10 giugno 2024 PG/2024/18574 ha trasmesso il verbale di avvio esecuzione appalto integrato all'operatore economico aggiudicatario per i lavori in appalto integrato Codex s.c.a



r.l., supportato per la parte progettuale dallo Studio Artea per il Cluster AQ1-Sardegna-10 Sub Lotto Prestazionale 4;

- con nota n. 1169 del 21 giugno 2024 i progettisti hanno rappresentato la necessità di modifiche al progetto e in data 22 luglio 2024 PG/2024/0023208 hanno trasmesso proposta integrazione, valutata coerente al risultato finale dell'opera e di seguito approvata con nota PG/2024/0025171 del 08 agosto 2024;
- in data 09 ottobre 2024, con PG/202431792, ha ricevuto il progetto definitivo esecutivo;
- in data 10 ottobre 2024, con PG/2025/23331, ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo al verificatore il quale, in data 29/07/2025 PG/2025/24575 ha inviato il rapporto conclusivo di verifica progettuale;
- in data 30 luglio 2025 ha redatto il verbale di validazione del rapporto di verifica;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 31 luglio 2025 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, riguardante la CDC di Macomer, è stato costituito l'impegno di spesa per le opere in oggetto, e il direttore dei lavori è stato autorizzato a procedere per gli atti e adempimenti conseguenti e necessari alla consegna e avvio dei lavori;

**PREMESSO** che, relativamente alla CDC di Macomer:

- il RUP che in data 07 agosto 2025 ha autorizzato la società incaricata della direzione lavori alla consegna dei lavori;
- che l'operatore economico incaricato per i lavori in appalto integrato Codex s.c.a r.l. in data 16 settembre 2025 ha redatto il verbale di accettazione, avvio e assegnazione lavori alla consorziata esecutrice Income s.r.l.;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla CDC di Macomer:

- in data 05 novembre 2025, il Consorzio Stabile Codex s.c.a r.l. ha presentato nota n. 3181/2025 con richiesta per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20% del valore del contratto;
- ai sensi dell'articolo 35, c. 18, del Codice dei Contratti e dall'art. 14 al punto 15 delle disposizioni contrattuali, l'operatore economico ha emesso polizza fideiussoria maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in riferimento ai cronoprogrammi. La citata garanzia per il CUP B48I22000420006 è stata emessa dalla TOKIO MARINE EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, largo A. Toscanini n. 1 Milano – Agenzia 1, numero di registrazione RUI: A000540877, n. di iscrizione all'elenco imprese assicurazione: I.00152, polizza con il n. 28020082568 e un valore di € € **203.806,20**, l'emissione è avvenuta in data 21.11.2025 con validità fino al 21.11.2026;
- l'importo dovuto, calcolato in riferimento all'importo lavori netto, oneri sicurezza compresi, è pari alla seguente suddivisione:

CDC Macomer CUP B88I22000560006 CIG 9326235C94 CIG DERIVATO A01339217A							
CONTRATTO SPECIFICO APPALTO INTEGRATO IMPORTO COMPLESSIVO ANTICIPO CONTRATTUALE E IMPORTO GARANTITO							
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE APPALTO INTEGRATO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI SICUREZZA	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA DA CONTRATTO SPECIFICO	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 %	INTERESSE LEGALE 2% ART. 35 C. 18 CODICE DEI CONTRATTI	IMPORTO GARANTITO PER ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI + TASSO LEGALE 2%	IMPORTO % DA IMPEGNARE E LIQUIDARE ART. 35, C.18 CODICE DEI CONTRATTI IVA 10% €20.380,62 COMPRESA
€ 1.112.639,47	€ 969.031,00	€ 50.000,00	€ 1.019.031,00	€ 203.806,20	€ 4.076,12	€ 207.882,32	€ 224.186,82

**DATO ATTO** che il RUP ha accertato che sussistono tutti i presupposti di legge per accettare le richieste di anticipazione, costituire gli impegni di spesa e proporle la liquidazione, che sarà gradualmente recuperata negli stati di avanzamento dell'incarico;

**ATTESA LA NECESSITA'** di assumere impegno di spesa per l'importo necessario alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale a favore dell'operatore economico Codex s.c.a r.l. per **€ 203.806,20 più IVA 10% per complessivi € 224.186,82, a valere sul progetto PNRR\_M6C1\_A3\_1.3\_CASA\_MACOMER**, come di seguito rappresentato:

CDC Macomer CUP B88I22000560006 CIG 9326235C94 CIG DERIVATO A01339217A									
CONTRATTO SPECIFICO APPALTO INTEGRATO IMPORTO COMPLESSIVO ANTICIPO CONTRATTUALE E IMPORTO GARANTITO									
UFF. AUTORIZZATIVO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	PROGETTO AREAS SISAR	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA DA CONTRATTO SPECIFICO	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	INTERESSE LEGALE 2% ART. 35 C. 18 CODICE DEI CONTRATTI	IMPORTO GARANTITO PER ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI + TASSO LEGALE 2%	IMPORTO IMPEGNO E DA LIQUIDARE ART. 35, C.18 CODICE DEI CONTRATTI IVA 10% € 20.380,62 COMPRESA
ASL3-TEC	91	A102020801	A37MA999 COSTI COMUNI AMMINISTR. DISTR. MACOMER	PNRR_M6C1_A3_1.3_CASA_MACOMER	€ 1.019.031,00	€ 203.806,20	€ 4.076,12	€ 207.882,32	€ 224.186,82

Per quanto indicato nelle premesse e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo,

.ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Angelo Zuccarelli		Dott. Paola Raspitzu	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]



## DELIBERA

**DI APPROVARE**, per la CDC di Macomer, la richiesta per l'erogazione dell'anticipazione contrattuale all'operatore economico Codex s.c.a r.l e gli atti contabili di determinazione dell'ammontare del credito, pari al 20% del valore del contratto appalto integrato, per la parte lavori, che sarà liquidato nel bilancio d'esercizio 2025, come di seguito specificato:

CDC Macomer CUP B88I22000560006 CIG 9326235C94 CIG DERIVATO A01339217A							
CONTRATTO SPECIFICO APPALTO INTEGRATO IMPORTO COMPLESSIVO ANTICIPO CONTRATTUALE E IMPORTO GARANTITO							
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE APPALTO INTEGRATO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI SICUREZZA	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA DA CONTRATTO SPECIFICO	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 %	INTERESSE LEGALE 2% ART. 35 C. 18 CODICE DEI CONTRATTI	IMPORTO GARANTITO PER ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI + TASSO LEGALE 2%	IMPORTO % DA IMPEGNARE E LIQUIDARE ART. 35, C.18 CODICE DEI CONTRATTI IVA 10% €20.380,62 COMPRESA
€ 1.112.639,47	€ 969.031,00	€ 50.000,00	€ 1.019.031,00	€ 203.806,20	€ 4.076,12	€ 207.882,32	€ 224.186,82

**DI COSTITUIRE** per il CUP B88I22000560006, impegno di spesa sul bilancio d'esercizio 2025 per € 224.186,82, a valere sul progetto PNRR\_M6C1\_A3\_1.1\_CASA\_MACOMER, ai fini della liquidazione dell'anticipo contrattuale mediante il sistema AREAS-WorkFlow, al Consorzio stabile Codex s.c.a r.l. con sede legale in Roma, via Piemonte, 32, 00187 ROMA, Partita IVA 17265471007, come di seguito rappresentato:

CDC Macomer CUP B88I22000560006 CIG 9326235C94 CIG DERIVATO A01339217A									
CONTRATTO SPECIFICO APPALTO INTEGRATO IMPORTO COMPLESSIVO ANTICIPO CONTRATTUALE E IMPORTO GARANTITO									
UFF. AUTORIZZATIVO	MACRO	CONTO	CENTRO DI COSTO	PROGETTO AREAS SISAR	TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA DA CONTRATTO SPECIFICO	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	INTERESSE LEGALE 2% ART. 35 C. 18 CODICE DEI CONTRATTI	IMPORTO GARANTITO PER ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI + TASSO LEGALE 2%	IMPORTO IMPEGNO E DA LIQUIDARE ART. 35, C.18 CODICE DEI CONTRATTI IVA 10% € 20.473,42 COMPRESA
ASL3-TEC	91	A102020801	A3TMA9999 COSTI COMUNI AMMINISTR. DISTR. MACOMER	PNRR_M6C1_A3_1.3_CASA_MACOMER	€ 1.019.031,00	€ 203.806,20	€ 4.076,12	€ 207.882,32	€ 224.186,82

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'ASL n. 3 di Nuoro per gli adempimenti di competenza;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Affari Legali dell'ASL Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro e al RUP del procedimento;

**DI TRASMETTERE** a cura dei RUP copia del presente atto e allegati agli operatori economici Codex s.c. a r.l., e INCOME s.r.l per i conseguenti adempimenti contrattuali.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Angelo Zuccarelli**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**Anticipo contrattuale: istanze, polizza, verifica**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL  
Nuoro

dal 24 / 12 / 2025 al 08.01.2026 / /

Segreteria di Direzione ASL Nuoro