



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL 3 N. 802 DEL 03/12/2025**

PDELCS/2025/862 del 01/12/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019 – 2021. Distretto Sanitario di Siniscola. Lavori di Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale. Approvazione richiesta proroga lavori.

**CUP: B48I19000060002 - CUI: L92005870909201900083 - CIG: 97035907C8.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Istruttore	Dott.ssa Sebastiana Ladu	
RUP	Geom. Sisinnio Ferreri	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI [ ]

NO [ X ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]

NO [ X ]

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

**RICHIAMATA** la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda Regionale della Salute (ARES);

**DATO ATTO** della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

**VISTA** la comunicazione del 30 gennaio 2023, Prot. N. PG16216, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17 gennaio 2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dal 1 febbraio 2023;

**VISTA** la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliere-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

**PRESO ATTO** della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Angelo Zuccarelli quale Commissario Straordinario, per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'Azienda fino alla nomina del direttore generale dell'Azienda medesima;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.01 del 12.05.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto della DGR N. 23/3 del 27.04.2025 e del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Angelo Zuccarelli per la durata di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.189 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Pier Paolo Bitti;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.188 del 24.06.2025 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona della Dott.ssa Paola Raspitzu;

**PRESO ATTO** della delibera DGR N. 55/1 del 24/10/2025 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha disposto la proroga degli attuali commissari per il tempo strettamente necessario all'individuazione, nomina e insediamento dei nuovi Direttori Generali e, comunque, non oltre il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di proroga;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.712 del 12/11/2025 si è disposto, altresì, di prorogare gli incarichi di Direttore Sanitario dell'ASL di Nuoro al Dott. Pierpaolo Bitti, di Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Paola Raspitzu e di Direttore dei Servizi Socio Sanitari al Dott. Luca Deiana;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n.747 del 20.11.2025 del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro si è preso atto delle dimissioni del Direttore Sanitario Dott. Pierpaolo Bitti e contestuale assunzione dell'incarico ad interim da parte del Commissario Straordinario dell'ASL di Nuoro sino alla formale nomina del nuovo Direttore sanitario della suddetta ASL;

**VISTA** l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2025, n. 85 con la quale è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026", che, a partire dal 30 giugno 2022, comprende una serie di Piani, tra i quali: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

**VISTO** l'art. 225, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, in cui viene specificato che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.";

**RICHIAMATE** le D.G.R. n. 7/51 del 12 febbraio 2019 e n. 22/21 del 20 giugno 2019, riguardanti il "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, per il triennio 2019-2021", di varie strutture sanitarie, distribuite nel territorio della Sardegna, per un importo complessivo pari ad € 44.433.575,13, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 2306 del 22/04/2021, sono stati affidati all'Ing. Guido Murrighile i servizi di progettazione dei lavori di l'ammodernamento tecnologico del Poliambulatorio di Siniscola;
- con Deliberazione del D.G. ASL 3 Nuoro, n. 201 del 27/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal succitato professionista;
- con Deliberazione del D.G. ASL 3 Nuoro, n. 1183 del 28/10/2024, veniva affidata la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione alla SOCIETÀ DI INGEGNERIA TAURUS S.R.L.S.
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 40 del 20/01/2025 con la quale si è provveduto **all'approvazione degli atti di gara e all'affidamento dei lavori** in oggetto all'operatore economico **I.C.E. DI MILIA SIMONE**, con sede a Cagliari (CA), Corso Vittorio Emanuele II n. 142, P. IVA 02472420922, con un valore di ribasso pari al 19,684%, sull'importo a base di gara di € 370.000,00, per un importo contrattuale determinato in € 297.169,20, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 14.800,00, e IVA al 10%, per un importo totale di € 343.166,12;
- in data 10/02/2025 è stato stipulato il contratto con l'impresa I.C.E. DI MILIA SIMONE;

**DATO ATTO** che:

- per effetto della Determinazione dirigenziale ASL 3 di Nuoro n.100 del 18 luglio 2024, il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Geom. Sisinnio Ferreri, in servizio presso la SC Servizio Tecnico Logistici e Patrimonio, in possesso dei requisiti di legge e di adeguate competenze professionali;
- per effetto della medesima Determinazione Dirigenziale succitata, permangono le figure di supporto al RUP, attribuite con: Determina 15 giugno 2023, n. 60, Determina 7 luglio 2023, n. 66, Determina 8 agosto 2023, n. 72;

**CONSIDERATO CHE:** i lavori sono stati avviati con verbale di consegna in data 27 gennaio 2025, sottoscritto dal Direttore dei lavori Ing. Luigi Murrutzu, che disponeva la conclusione degli stessi entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari naturali consecutivi, a decorrere dalla data del verbale stesso;o;

**VISTE:**

- la richiesta di proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, con comunicazione protocollo n. PG/2025/0039692 del 25 novembre 2025;
- La richiesta di parere in merito alla proroga inviata dal RUP, con nota protocollo n. PG/2025/0039742 del 25 novembre 2025, al Direttore dei Lavori Ing. Luigi Murrutzu;

**DATO ATTO:** che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota protocollo n.PG/2025/0040090 del 27 novembre 2025, ritenendo che la richiesta di proroga possa essere accolta, subordinatamente al rispetto delle condizioni contrattuali e con proroga di ulteriori 60 giorni lavorativi corrispondenti a 100 giorni naturali e consecutivi tenendo conto anche delle festività natalizie, spostando la scadenza al 02 marzo 2026;

Per i motivi esposti in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

ACQUISITI I PARERI			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dott. Angelo Zuccarelli		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott.ssa Paola Raspitzu	
<b>FAVOREVOLE</b>		<b>FAVOREVOLE</b>	
<b>CONTRARIO</b>		<b>CONTRARIO</b>	
<b>NON NECESSARIO</b>		<b>NON NECESSARIO</b>	

**DELIBERA**

**DI APPROVARE:** la richiesta di proroga avanzata dall'operatore economico I.C.E. DI MILIA SIMONE e ritenuta, dal Direttore dei lavori Ing. Luigi Murrutzu, congrua subordinatamente al rispetto delle condizioni contrattuali prorogando di ulteriori 60 giorni lavorativi corrispondenti a 100 giorni naturali e consecutivi tenendo conto anche delle festività natalizie, la consegna lavori, spostando così la scadenza al 02 marzo 2026;

**DI DARE ATTO:** che copia del presente atto, per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria della S.C. Affari Generali e Legali, nell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Angelo Zuccarelli**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONI**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Richiesta di proroga
- Parere DL

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal \_\_\_\_\_ 03/12/2025 al 18/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa / Sig.ra \_\_\_\_\_