

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL 3 N. 283 DEL 13/03/2026

PDEL n. 267 del 09/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO**OGGETTO:** PNRR Missione M6 Salute - interventi:**M6.C1.1.1 CASE DELLA COMUNITÀ DI:** ARITZO (CUP: B18I22000280006); SINISCOLA (CUP: B48I22000420006); SORGONO (CUP: B58I22000400006); OTTANA (CUP: B78I22000500006); MACOMER (CUP: B88I22000560006); DORGALI (CUP: B88I22000570006);**M6.C1.1.3 OSPEDALI DI COMUNITÀ DI:** SORGONO (CUP: B52C22000280006); NUORO (CUP: B62C22000350008).**M6.C2 ADEGUAMENTO SISMICO:** PO SAN CAMILLO SORGONO (CUP: B55F22000680006); PO SAN FRANCESCO NUORO CUP: (B65F22000430006).**Approvazione e aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Simona Furas	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Responsabile del procedimento	Ing. Marta Moro	
Responsabile del procedimento	Ing. Pietro Luigi Pala	
Responsabile del procedimento	Geom. Sisinnio Ferreri	
Responsabile del procedimento	Geom. Davide Ungolo	
Responsabile del procedimento	Geom. Pierpaolo Vella	
Direttore/Dirigente della Struttura Proponente	Dott. Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro
SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall' 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

PRESO ATTO del DGR n. 68/1 del 31.12.2025 con il quale la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Francesco Trotta quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro n. 01 del 05.01.2025, si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Generale dell'ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo di tre anni;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 6 giugno 2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio” dell'ASL di Nuoro, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure”;

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano Nazionale è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/16 del 07/04/2022, n.17/68 del 19.05.2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante: “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- C1-1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- C1-1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);
- C2-1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile: Adeguamento sismico

DATO ATTO che con DGR 7 aprile 2022, n. 12/16 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

CONSIDERATO che l'ASL di Nuoro risulta assegnataria:

- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.1 Case della Comunità** per:
 - Casa della Comunità di Aritzo per un importo pari a € 470.700,00, di cui € 427.800,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 42.900,00 fondi FOI;
 - Casa della Comunità di Siniscola per € 2.132.150,00, di cui € 1.840.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 100.000,00 a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e € 192.150,00 fondi FOI;
 - Casa della Comunità di Sorgono per € 959.200,00, di cui € 780.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 100.000,00 a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e € 79.200,00;
 - Casa della Comunità di Ottana per € 1.721.900,00, di cui € 1.380.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 200.000,00 a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e € 141.900,00 fondi FOI;
 - Casa della Comunità di Macomer per € 2.128.980,00, di cui € 1.851.480,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 120.000,00 a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e € 157.500,00 fondi FOI ;
 - Casa della Comunità di Dorgali: per € 2.182.150,00, di cui € 1.840.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 150.000,00 a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e € 192.150,00 fondi FOI;
- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali** per:
 - Centrale Operativa Territoriale di Nuoro per un importo pari a € 103.500,00;
 - Centrale Operativa Territoriale di Macomer per un importo pari a € 242.650,00;
- degli interventi afferenti alla **M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità** per:
 - Ospedale di Comunità di Nuoro per € 6.668.600,00, di cui € 3.252.042,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 677.100,00 fondi FOI;
 - Ospedale di Comunità di Sorgono per € 2.473.500,00 di cui € 2.242.500 provenienti da finanziamento PNRR ed € 231.000,00 fondi FOI;
- degli interventi afferenti alla **M6 C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile** per:
 - Adeguamento sismico PO San Camillo di Sorgono per € 1.193.500,00 di cui € 1.085.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 108.500,00 fondi FOI;
 - Adeguamento sismico PO San Francesco di Nuoro per € 3.965.500,00 di cui € 3.605.000,00 provenienti da finanziamento PNRR ed € 360.500,00 fondi FOI;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Direttore Generale Asl 3 di Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022, avente ad oggetto PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 Salute - Nomina dei Responsabili del Procedimento, con la quale sono stati nominati:

- il Geom. Sisinnio Ferreri per il procedimento relativo alla CDC di Aritzo, CDC di Sorgono e ODC di Sorgono. Relativamente alla ODC ;
- il Geom. Davide Ungolo, per la CDC di Ottana, la CDC di Siniscola e la CDC di Macomer , in avvalimento ai sensi delle deliberazioni del Direttore Generale n. 142 del 8 marzo 2023 e rideterminato per la CDC di Ottana in favore del dipendente Pietro Luigi Pala, con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023, con decorrenza dal 01 gennaio 2024. Per la CDC di Siniscola in favore del Geom. Sisinnio Ferreri, con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023 l'incarico di RUP è stato affidato al Geom Sisinnio Ferreri e successivamente con determinazione del 12 aprile 2024, n. 48 (parzialmente rettificata con determinazione n.

58/2024) assegnato alla figura del Geom. Franco Floris, e in successione, a causa della riduzione di una unità nell'organico tecnico, procedimento rideterminato con atto n. 100 del 18 luglio 2024 al Geom. Sisinnio Ferreri. Per la CDC di Macomer, l'incarico di RUP è stato attribuito alla dipendente Ing. Marta Moro, con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023 e decorrenza dal 01 gennaio 2024;

- il Geom. Pierpaolo Vella per il procedimento relativo alla CDC di Dorgali e la deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 2 marzo 2023, di *"Approvazione Convenzione tra ASL Ogliastra n. 4 e ASL Nuoro n. 3 relativa all'avvalimento del Geometra Pierpaolo Vella in qualità di Responsabile Unico del Procedimento"* a seguito del transito del medesimo dipendente presso la Asl Ogliastra;
- l' Ing. Elena Carotti in qualità di supporto al RUP, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007/2017 con particolare riferimento al punto 4.2;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione D.G. del 10 ottobre 2022, n. 528, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali e finanziari;
- la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 in data 08/11/2022, rep. n. 26 prot. n. 25258, della quale i Cronoprogrammi procedurali e finanziari *ut supra* sono parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione D.G. 16 novembre, n. 973, così come rettificata con la Deliberazione 22 novembre 2023, n. 1004, con la quale sono stati aggiornati i Cronoprogrammi riferiti agli interventi per realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità in recepimento dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 28 marzo 2023, in attuazione del Decreto RGS del 27 dicembre 2022, n.193, giusta deliberazione RAS del 10 agosto 2023 n. 27/33;
- la Deliberazione D.G. del 16 novembre 2023, n. 973, con la quale, relativamente agli interventi di realizzazione delle Case di Comunità e degli ospedali di Comunità, sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati recanti, nella parte finanziaria, le ulteriori risorse assegnate per effetto della deliberazione RAS 10 agosto 2023, n. 27/33 (che prende atto dei decreti di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in conformità ai Decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 del 11/08/2023, n. 195 del 06/10/2023, n. 207 del 03/11/2023 e n. 211 del 17/11/2023) e la parte procedurale aggiornata in coerenza con gli atti già adottati nel rispetto delle *milestone* intermedie e finali fissate nel CIS PNRR;
- la deliberazione D.G. del 26/03/2024 n. 322 di aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari comprensivi di ulteriori risorse assegnate a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (Fondo F.O.I.);
- la *L.R. 21 novembre 2024 n. 18* recante *"Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie"* ;
- la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 3 di Nuoro n. 73 del 05.06.2025 di aggiornamento e approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari;

CONSIDERATO che per effetto della suddetta L.R. 21 novembre 2024 n. 18 la ASL 3 di Nuoro è risultata assegnataria di ulteriori finanziamenti per interventi in ambito sanitario, inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la copertura dei quadri economici degli interventi oggetto della Convenzione rep. n. 26 prot. n. 25258 del 08.11.2022 e successivo atto integrativo n.1 e che le somme complessive destinate a ciascun intervento attualmente sono le seguenti:

M6 C1 1.1 Case della Comunità					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali L.R. 18/2024	FOI 2022	TOTALE
Casa della Comunità di Aritzo	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 427.800,00	-	€ 42.900,00	€ 470.700,00
Casa della Comunità di Siniscola	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 1.840.000,00	€ 100.000,00	€ 192.150,00	€ 2.132.150,00
Casa della Comunità di Sorgono	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 780.000,00	€ 100.000,00	€ 79.200,00	€ 959.200,00
Casa della Comunità di Ottana	Ing. Pietro Liugi Pala	€ 1.380.000,00	€ 200.000,00	€ 141.900,00	€ 1.721.900,00
Casa della Comunità di Macomer	Ing. Marta Moro	€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	€ 2.128.980,00
Casa della Comunità di Dorgali	Geom. Pierpaolo Vella	€ 1.840.000,00	€ 150.000,00	€ 192.150,00	€ 2.182.150,00
M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Ospedale di Comunità di Nuoro	Geom. Davide Ungolo	€ 3.252.042,00	€ 2.739.458,00	€ 677.100,00	€ 6.668.600,00
Ospedale di Comunità di Sorgono	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 2.242.500,00	-	€ 231.000,00	€ 2.473.500,00
M6 C2 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2023	TOTALE
Adeguamento Sismico P.O. San Francesco di Nuoro	Geom. Pierpaolo Vella	€ 3.605.000,00	-	€ 360.500,00	€ 3.965.500,00
Adeguamento Sismico P.O. San Camillo di Sorgono	Geom. Pierpaolo Vella	€ 1.085.000,00	-	€ 108.500,00	€ 1.193.500,00

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione dei Cronoprogrammi procedurali e finanziari, in coerenza con gli atti già adottati nel rispetto delle *milestone* intermedie e finali fissate nel CIS PNRR;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

DI APPROVARE i Cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati ed allegati al presente atto, riferiti ai seguenti interventi:

M6 C1 1.1 Case della Comunità					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali L.R. 18/2024	FOI 2022	TOTALE
Casa della Comunità di Aritzo	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 427.800,00	-	€ 42.900,00	€ 470.700,00
Casa della Comunità di Siniscola	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 1.840.000,00	€ 100.000,00	€ 192.150,00	€ 2.132.150,00
Casa della Comunità di Sorgono	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 780.000,00	€ 100.000,00	€ 79.200,00	€ 959.200,00
Casa della Comunità di Ottana	Ing. Pietro Liuigi Pala	€ 1.380.000,00	€ 200.000,00	€ 141.900,00	€ 1.721.900,00
Casa della Comunità di Macomer	Ing. Marta Moro	€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	€ 2.128.980,00
Casa della Comunità di Dorgali	Geom. Pierpaolo Vella	€ 1.840.000,00	€ 150.000,00	€ 192.150,00	€ 2.182.150,00
M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2022	TOTALE
Ospedale di Comunità di Nuoro	Geom. Davide Ungolo	€ 3.252.042,00	€ 2.739.458,00	€ 677.100,00	€ 6.668.600,00
Ospedale di Comunità di Sorgono	Geom. Sisinnio Ferreri	€ 2.242.500,00	-	€ 231.000,00	€ 2.473.500,00
M6 C2 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile					
Intervento	RUP	fondi PNRR	fondi Regionali	FOI 2023	TOTALE
Adeguamento Sismico P.O. San Francesco di Nuoro	Geom. Pierpaolo Vella	€ 3.605.000,00	-	€ 360.500,00	€ 3.965.500,00
Adeguamento Sismico P.O. San Camillo di Sorgono	Geom. Pierpaolo Vella	€ 1.085.000,00	-	€ 108.500,00	€ 1.193.500,00

DI DEMANDARE ai RUP l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 3 di Nuoro

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Trotta
(Firma Digitale)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogrammi procedurali e finanziari interventi:

- M6 C1 1.1 Case della Comunità
- M6 C1 1.3 Ospedali di Comunità
- M6 C2 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal 13 /03/ 2026 al 28 /03/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa / SIG. _____