

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 01/04/2026

Proposta n. 441 del 31/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio" – Lavori di adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Macomer – Codice Investimento SS_SAN_025". **Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Macomer | I LOTTO – Approvazione richiesta proroga lavori.**

CUP B73D17001460001 CUI L01620480911202300019

O.E.: Ignazio Succu ditta individuale **CIG:** BA57AD9F27

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore/Estensore	Dott.ssa Sebastiana Ladu	
Il RUP	Ing. Elena Carotti	
Il Direttore	Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Nuoro

SI []

NO [x]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. N. 24/2020, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dall’ 1 gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

DATO ATTO della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.3 di Nuoro n.88 del 21.02.2023, con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n.8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L. R. 11 settembre 2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità Assistenziale e Amministrativa” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la comunicazione Prot. N. PG16216 del 30/01/2023, della Direzione Generale ARES Sardegna con cui, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2/9 del 17/01/2023 e facendo seguito a quanto già condiviso nei tavoli di coordinamento dei DD.GG., si conferma il passaggio alla S C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio della ASL n. 3 di Nuoro, del personale Area Tecnica e Lavori Pubblici, con sede a Nuoro e decorrenza dallo 01/02/2023;

PRESO ATTO che con DGR n. 68/1 del 31.12.2025 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 01 del 05.01.2026, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per un periodo di tre anni;

VISTA la deliberazione n.227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la deliberazione n.228 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA la deliberazione n.229 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio Sanitari nella persona del Dott. Luca Deiana;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno Struttura Amministrativa, all'Ing. Paolo Costa, con decorrenza dal 12 giugno 2023, in forza della Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 3 di Nuoro, n. 429 del 6 giugno 2023;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che

- per la messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Macomer sito in loc. Nuraghe Ruiu è stata preventivamente necessaria la predisposizione di un progetto di riordino della pratica n. 3387, redatto in conformità alle prescrizioni del D.M. 07/08/2012, finalizzato all'adeguamento alle vigenti norme antincendio della struttura sanitaria, comprendente interventi di adeguamento impiantistico (impianti elettrici, impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme, impianto idrico antincendio), realizzazione di opere di compartimentazione, adeguamento delle vie di esodo ed installazione di presidi antincendio per i lavori di adeguamento antincendio – Codice Investimento SS_SAN_025;
- per la procedura di cui trattasi, le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, sono in capo all'ing. Elena Carotti;
- il Responsabile Unico di Progetto, l'ing. Elena Carotti dichiara che trattandosi di lavori di manutenzione, per l'intervento in oggetto è sufficiente la redazione di un Progetto Esecutivo così come stabilito dall' art. 41, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 36/2023, e che gli elaborati progettuali prodotti sono sufficienti in relazione alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento nel rispetto del primo periodo del citato art. 41, comma 5 del D.Lgs 36/2023
- È stato conferito l'incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Luigi Pisano.
- successivamente all'approvazione dei VVF, è stata data indicazione da parte del RUP ai progettisti di predisporre in via prioritaria il progetto esecutivo per il lotto funzionale costituito dall'insieme omogeneo delle opere necessarie a consentire l'immediata fruizione dei piani quarto e quinto del Poliambulatorio così da consentirne in termini di efficienza l'utilizzo per le attività sanitarie.
- il verbale di Verifica e Validazione, redatto ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 36/2023 in data 20/01/2026, a firma dell'Ing. Elena Carotti nella sua qualità di RUP e, in ragione dell'importo dei lavori inferiore a 1 milione di euro, di Verificatore ai sensi dell'art. 34 comma 2. lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto e la conseguente validazione.

- con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.3 di Nuoro n. 111 del 11/02/2026 venivano affidati i lavori in oggetto all'operatore economico Succu Ignazio – Impresa individuale, con sede legale in Zona industriale lotto n. 5, 091047 Meana Sardo (NU), P. IVA 00981150915, e sottoscritto il relativo contratto;

CONSIDERATO che, i sensi dell'Art. 2.11 del Capitolato Speciale d'appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è pari a 40 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e pertanto la data di scadenza prevista ricade sul 23 marzo 2026;

VISTA la richiesta di proroga della ditta esecutrice dei lavori pervenuta, nei termini contrattuali, con comunicazione protocollo PG/2026/0009687 del 20/03/2026;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole, con nota protocollo n. PG/2026/0009817 del 23/03/2026, ritenendo la richiesta fondata, pertanto il termine di proroga richiesto di 40 giorni naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 2 maggio 2026 e che le valutazioni sono condivise dal RUP che sottoscrive il presente atto;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Maria Antonietta Calvisi		Dott. Paolo Sau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, su proposta del Rup.

DI APPROVARE la richiesta di proroga n. PG/2026/0009687 del 20/03/2026 avanzata dall'operatore economico Ignazio Succu, ritenuta fondata dal Direttore dei lavori Ing. Luigi Pisano, allegata come parte integrante alla presente deliberazione, pertanto il termine di proroga richiesto di giorni 40 naturali e consecutivi risulta congruo, spostando la scadenza al 2 maggio 2026;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria del Servizio Affari Generali dell'Asl Nuoro per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro e al RUP.

IL DIRETTORE GENERALE ASL Nuoro
Dott. Francesco Trotta

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Richiesta Proroga
2. Parere Direttore Lavori

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL Nuoro dal 01/04/2026 al 16/04/2026

Segreteria di Direzione ASL Nuoro