

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL 3 N. 399 DEL 02/04/2026

Proposta n. 332 del 16/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESIDIO AMBULATORIALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SINISCOLA.

Approvazione Perizia di assestamento finale.

CUP: B48119000060002 – CUI: L92005870909201900083 – CIG: 97035907C8.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Estensore / Istruttore | Dott. Avv. Daniele Rusui | |
| RUP | Geom. Sisinnio Ferreri | |
| Supporto al RUP | Ing. Elena Carotti | |
| Direttore della Struttura Proponente | Ing. Paolo Costa | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro:

SI []

NO [X]

Da assumere con successivo provvedimento []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2020:

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 di *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020 della RaS di *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014, della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. n. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, a far data dallo 01.01.2022, con sede legale in Nuoro, Via Demurtas n. 1;

VISTA la L.R. n. 8/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con D.G.R. n. 68/1 del 31.12.2025, ha nominato il Dott. Francesco Trotta, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO, altresì, che all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Dott. Francesco Trotta ha prodotto formale dichiarazione, attestante l'assenza di condizioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, ostantive alla nomina, previste dagli artt. 3 e 3bis del D. Lgs. n. 502/1992 e dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, in esecuzione della citata D.G.R., è stato stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. in data 31.12.2025, con durata anni 3 (tre). a decorrere dallo 01 gennaio 2026, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta;

DATO ATTO che, con la Deliberazione del D.G. ASL n. 3 di Nuoro, n. 1 del 5.1.2026, si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta, in forza della D.G.R. n. 68 /1 del 31.12.2025;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 227 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario Aziendale, nella persona del Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 228 del 9.3.2026, con la quale è stato

nominato il Direttore Amministrativo Aziendale, nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 229 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Aziendali, nella persona del Dott. Luca Deiana;

VISTA la Deliberazione dell'ex D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 429 dello 06.06.2023, con la quale è stato attribuito all'Ing. Paolo Costa, l'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-Struttura Amministrativa, con decorrenza dal 12 giugno 2023;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 138 del 29/04/2022, con la quale veniva adottato il “Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell'ASL n. 3 di Nuoro, successivamente adeguato ed aggiornato dalla S.C. Programmazione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 bis del D.L. n. 80/2021, dell'art. 3 del D.P.C.M. n.132/2022, del D.M. 30/10/2025, pubblicato in data 23.12.2025, quale Allegato 2 alla Deliberazione del D.G. dell'ASL n. 3 di Nuoro, n. 68 del 30/01/2026, recante “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, ai sensi dell'art. 6, commi 1 - 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113”;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna, n. 2306 del 22/04/2021, venivano affidati all'Ing. Guido Murrighile i servizi di progettazione dei lavori di ammodernamento tecnologico del Poliambulatorio di Siniscola;
- con Deliberazione del D.G. ASL 3 Nuoro, n. 201 del 27/03/2023, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal succitato professionista;
- con Deliberazione del D.G. ASL 3 Nuoro, n. 1183 del 28/10/2024, si affidavano la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, alla Società **Taurus**

S.r.l.s;

- con Deliberazione del D.G. ASL 3 Nuoro, n. 40 del 20/01/2025, si procedeva all'approvazione degli atti di gara ed all'affidamento dei lavori in oggetto all'O.E. **I.C.E. DI MILIA SIMONE** (con sede in Cagliari (CA), Corso Vittorio Emanuele II n. 142, P. IVA 02472420922), con un valore di ribasso pari al 19,684%, sull'importo a base di gara di € 370.000,00, per un importo contrattuale determinato in € 297.169,20, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 14.800,00, ed IVA al 10%, per un importo totale di € 343.166,12;
- in data 10/02/2025 è stato stipulato il contratto con l'impresa I.C.E. DI MILIA SIMONE;

DATO ATTO CHE

- per effetto della Determinazione Dirigenziale ASL 3 Nuoro, n. 100 del 18/07/2024, il RUP dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Geom. Sisinnio Ferreri, in servizio presso la S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, in possesso dei requisiti di legge e di adeguate competenze professionali;
- per effetto della suddetta Determinazione Dirigenziale, permangono le figure di supporto al RUP, attribuite con le Determine Dirigenziali n. 60 del 15 giugno 2023, n. 66 del 7 luglio 2023, n. 72 dell'8 agosto 2023;

CONSIDERATO CHE, per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili, sopravvenute nel corso dell'esecuzione, è sopraggiunta la necessità di redigere una variante in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE, durante l'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire delle variazioni migliorative, rispetto alla perizia suppletiva e di variante, anche su proposta della Direzione di Distretto; si è proceduto, inoltre, all'assestamento di alcune misure, al fine di migliorare il risultato finale, tra cui la redazione di una perizia di assestamento finale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 36/2023, nel rispetto della soglia del 15% dell'iniziale valore del contratto;

PRESO ATTO che il Direttore Lavori ha proposto e successivamente redatto la perizia di assestamento finale, acquisita con PG/2026/0005968 del 23/02/2026, e costituita dai seguenti elaborati:

- All 00 - Elenco elaborati;
- All 01 - Relazione tecnica;

- All 02 - Quadro economico;
- All 03 - Computo metrico estimativo perizia;
- All 04 - Elenco dei prezzi unitari;
- All 05 - Quadro economico comparativo;
- All 06 - Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;
- All 07 - Atto di sottomissione n. 2;

VISTO il nuovo Quadro Economico dei lavori, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'importo contrattuale, a seguito della redazione della perizia, risulta invariato, in considerazione di economie conseguenti l'esclusione di alcuni interventi;

DATO ATTO che la variante è coerente con le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante, non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, risulta pertanto meritevole di approvazione;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa che, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del dispositivo,

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|--|-----|---|-----|
| DIRETTORE SANITARIO <u>Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi</u> | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO <u>Dott. Paolo Sau</u> | |
| | | | |
| FAVOREVOLE | [X] | FAVOREVOLE | [X] |
| CONTRARIO | [] | CONTRARIO | [] |
| NON NECESSARIO | [] | NON NECESSARIO | [] |

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di assestamento finale, relativa ai lavori denominati: "*PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E MMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER IL TRIENNIO 2019-2021. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESIDIO AMBULATORIALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI SINISCOLA*", redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Murrutzu, che

determina una modificazione del Quadro Economico dei lavori, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'importo contrattuale risulta invariato;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al RUP del procedimento ed alla Segreteria della S.C. Affari Generali e Legali, nell'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 3 NUORO

Dott. Francesco Trotta

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Perizia di assestamento finale .

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 02/04/2026 al 17/04/2026.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.
