



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL 3 N. 804 DEL 25/06/2026

PDEL n. 832 del 16 giugno 2026

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI TECNICO LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: PNRR Missione **M6.C1-1.1 CASE DELLA COMUNITÀ – Cluster AQ1- Sardegna- Sub lotto prestazionale 1 - CIG A01339217A - CDC di MACOMER** (CUP: B88I22000560006);
Realizzazione di un nuovo plesso contiguo e in ampliamento all'attuale Poliambulatorio, da adibire a Casa della Comunità.
Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi del D.Lgs 50/2016, art 106, comma 1, lettere b) e c)

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, e sono responsabili della regolarità amministrativa e della legittimità del presente atto.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Simona Fucas	
Responsabile del procedimento	Ing. Marta Moro	
Supporto al RUP	Ing. Elena Carotti	
Direttore/Dirigente della Struttura Proponente	Dott. Ing. Paolo Costa	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☒]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATA la DGR n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. n. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con sede legale in Nuoro, in Via Demurtas, n. 1;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n.3 di Nuoro n. 88 del 21.02.2023, è stato adottato l'Atto Aziendale, dichiarato conforme, ai sensi dell'art.16, comma 2 della Legge Regionale 11.09. 2020, n. 24, con DGR n.4/63 del 16.02.2023;

PRESO ATTO che con DGR n. 68/1 del 31.12.2025 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto alla nomina del dott. Francesco Trotta quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro n. 01 del 05.01.2026, si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di Direttore Generale dell'ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta, a decorrere dal 1° gennaio 2026 per un periodo di tre anni;

VISTA la deliberazione n.227 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la deliberazione n.228 del 09/03/2026 del Direttore Generale ASL n.3 Nuoro con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA l'attribuzione dell'incarico all'Ing. Paolo Costa di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-struttura Amministrativa”, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 con deliberazione del Direttore Generale 6 giugno 2023, n. 429;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro n. 41 del 25.01.2024 con la quale viene adottato il Codice di Comportamento Aziendale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 3 di Nuoro n. 713 del 13.11.2025 avente ad oggetto “Programmazione Sanitaria annuale e triennale 2026.2028, redatta ai sensi dell’art. 33 della L.R. 24/2020, e Progetto di Bilancio Preventivo economico annuale e triennale 2026.2028, redatto ai sensi dell’art. 39 della L.R. 24/2020 e dell’art. 25 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 30/01/2026, n. 68 con la quale è stato adottato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028”, in vigore dal 30 giugno 2022 e comprendente il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato e integrato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

DATO ATTO

- che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 14 luglio 2021;
- che il predetto Piano Nazionale è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l'altro, le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;
- che con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva approvato lo schema di convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario
- Regionale per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/16 del 07/04/2022, n.17/68 del 19.05.2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante:

“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6, assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea:

- C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- C1-1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- C1-1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);
- C2-1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile: Adeguamento sismico

DATO ATTO che con DGR 7 aprile 2022, n. 12/16 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

CONSIDERATO la ASL 3 di Nuoro relativamente all’ intervento PNRR M6 C1 1.1 Case della Comunità - Casa della Comunità di Macomer è risultata assegnataria di un finanziamento complessivo pari a € 2.128.980,00, provenienti da finanziamento PNRR, oltre che a titolo di contributo RAS L.R. 18/2024 e fondi FOI, come di seguito rappresentato:

PNRR - M6 C1 1.1 Case della Comunità – CDC di Macomer - CUP 88I22000560006			
fondi PNRR	fondi Regionali L.R. 18/2024	FOI 2022	TOTALE
€ 1.851.480,00	€ 120.000,00	€ 157.500,00	€ 2.128.980,00

DATO ATTO che con determinazione n. 115 del 13 novembre 2023, e decorrenza dal 01 gennaio 2024, l’incarico di RUP per la CDC di Macomer è stato attribuito all’ Ing. Marta Moro, a seguito della rideterminazione dell’incarico precedentemente affidato, con deliberazione del Direttore Generale Asl 3 di Nuoro n. 560 del 17 novembre 2022, al dipendente di ARES Sardegna Geom. Davide Ungolo, in avvalimento presso la ASL di Nuoro, ai sensi delle deliberazioni del Direttore Generale n. 142 del 8 marzo 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 60 del 15 giugno 2023, con la quale è stata individuato quale figura di supporto ai RUP l’Ing. Elena Carotti, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate con Deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017, con particolare riferimento al punto 4.2;

DATO ATTO che relativamente al procedimento per la realizzazione della CDC di Macomer:

- con deliberazione del Direttore Generale ASL n.3 di Nuoro n. 284 del 4 luglio 2022, è stata disposta l’autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA al fine di attuare gli interventi ricadenti nella Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza – PNRR di che trattasi;

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL Nuoro n. 478 del 11 ottobre 2022, sono stati approvati tutti i Cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi rientranti nel PNRR, aggiornati con deliberazione del Commissario Straordinario ASL 3 n. 283 del 13 marzo 2026;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 12 dicembre 2022, sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 31 marzo 2023, sono stati approvati gli Ordini di Attivazione (ODA) e conseguente firma dei Verbali di consegna servizio d'urgenza, per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, perfezionati con la firma del contratto specifico in data 01 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 30 maggio 2023 è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA), per il Servizio di Verifica della Progettazione, perfezionato con la firma del contratto specifico in data 07 giugno 2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 772 del 19 settembre 2023, è stato adottato i progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 745 dell'11 settembre 2023, sono stati costituiti gli impegni di spesa dei Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e dei Servizi di verifica della progettazione, ricompresi nell'Accordo Quadro Invitalia Cluster AQ1 Sardegna, Sub-Lotto prestazionale 1 e 2;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 798 del 26 settembre 2023, sono stati approvati gli ordini di attivazione e il contestuale avvio dell'esecuzione dei contratti specifici per l'appalto integrato;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 06 giugno 2024, è stata determinata la chiusura positiva della Conferenza di Servizi Decisoria ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, fatte salve le prescrizioni da onorare nell'esecuzione lavori;
- che con deliberazione n. 887 del 24 dicembre 2025 è stato autorizzato l'anticipo contrattuale a favore dell'operatore economico Codex per un importo di € 207.882,32, oltre IVA 10% per un totale di € 224.186,82 (NB verificare se bisogna mettere importo con o senza iva);

RICHIAMATI

- i provvedimenti di aggiudicazione per i Servizi Tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnica Economica e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326878 del 10 novembre 2022 e n. 0351656 del 02 dicembre 2022 , il provvedimento efficacia di aggiudicazione n. 0137664 dell'11 maggio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 13 Dicembre 2022, con il quale sono stati individuati gli operatori economici, costituiti in R.T.I., aggiudicatari degli interventi ut supra, come di seguito specificati: ENGI.S. Engineering Services S.r.l. (Mandataria) European Engineering Consorzio Stabile Di Ingegneria (Mandante); Sandro Franchi Geologo (Mandante); Studio Latini Srl (Consoziata); Bmstudio Srl Progetti Integrati (Consoziata); con sede legale in

Roma, in via Buster Keaton n.12, CF e P. IVA 07626371004, legalmente rappresentata dall'Ing. Massimo Putti;

- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326894 del 10 novembre 2022 e n. 0005963 del 10 gennaio 2023 , il provvedimento di efficacia di aggiudicazione n. 0016650 dell'19 gennaio 2023, e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 08 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per il Servizio di Verifica della Progettazione, l'operatore economico Giamberardino s.r.l., CF e P. IVA 02137140691, con sede legale a Pretorio (Chieti) in via Cerranin n.27/A, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Giamberardino;
- i provvedimenti di aggiudicazione degli Accordi Quadro Invitalia n. 0326899 del 10 novembre 2022 , del 17 maggio 2023 la comunicazione di aggiudicazione definitiva , e altresì il relativo Verbale di avvio in via d'urgenza del 15 Febbraio 2023, con il quale è stato individuato per i lavori in appalto integrato, l'operatore economico I.F.M. Italiana Facility Management, con sede legale in Roma, in via dei Laghi Sportivi n. 34 -CAP 00155, CF e P. IVA 14783531008, legalmente rappresentato da Marco Mascia con supporto, per la parte progettuale, dello Studio Artea SRL (Progettista), con sede legale in Roma, in via Capo d'Africa n. 57, CAP 00184, rappresentato dall'Arch. Francesco Ferrari, P.IVA 03910211006;
- gli atti trasmessi dall'operatore economico IFM Italiana Facility Management S.p.A., con pec in data 01 marzo 2024, n. PG/2024/7304, in merito alla cessione del ramo d'azienda, atto notarile Rep n. 10158 della Raccolta n.7107 del 21 febbraio 2024, inerenti l'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" alla società conferitaria Codex s.c. a r.l. (sede legale in Roma, via Piemonte, n.32, Partita IVA 17265471007, rappresentata legalmente da Cinquanta Giuseppe) incluso il contratto in corso con l'Azienda Sanitaria n.3 di Nuoro, relativo al PNRR - M6C1 – M6C2, realizzazione delle Casa della Comunità di Aritzo, Sorgono, Ottana, Macomer, Siniscola, Dorgali e ODC di Sorgono, cessione di seguito formalizzata con gli addendum ai contratti specifici sottoscritti in data 16 luglio 2024 PG/2024/0022576;

EVIDENZIATO CHE il RUP ing. Marta Moro:

- in data 10 giugno 2024 PG/2024/18574 ha trasmesso il verbale di avvio esecuzione appalto integrato all'operatore economico aggiudicatario Codex s.c.a r.l., supportato per la parte progettuale dallo Studio Artea per il Cluster AQ1-Sardegna-10 Sub Lotto Prestazionale 4;
- con nota n. 1169 del 21 giugno 2024 i progettisti hanno rappresentato la necessità di modifiche al progetto e in data 22 luglio 2024 PG/2024/0023208 hanno trasmesso proposta integrazione, valutata coerente al risultato finale dell'opera e di seguito approvata con nota PG/2024/0025171 del 08 agosto 2024;
- in data 09 ottobre 2024, con PG/202431792, ha ricevuto il progetto definitivo esecutivo;
- in data 10 ottobre 2024, con PG/2025/23331, ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo al verificatore il quale, in data 29/07/2025 PG/2025/24575 ha inviato il rapporto conclusivo di verifica progettuale;
- in data 30 luglio 2025 ha redatto il verbale di validazione del rapporto di verifica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del 31 luglio 2025 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo in appalto integrato, è stato costituito il relativo impegno di

spesa, e il direttore dei lavori è stato autorizzato a procedere per gli atti e adempimenti necessari alla consegna e avvio dei lavori;

PREMESSO che

- il RUP in data 07 agosto 2025 ha autorizzato la società incaricata della direzione lavori alla consegna dei lavori;
- che l'operatore economico Codex s.c.a r.l. in data 16 settembre 2025 ha redatto il verbale di accettazione, avvio e assegnazione lavori alla consorziata esecutrice Income s.r.l.;

PRESO ATTO che il RUP, il Direttore dei Lavori e il Direttore di Cantiere, a seguito di riunione telematica del 05.11.2025 e sopralluogo del 12.11.2025, hanno accertato alcune criticità tecniche emerse in fase di esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo esecutivo validato, nello specifico:

- la mancanza di elaborati sui sotto-servizi esistenti;
- la presenza all'interno dell'area di sedime dell'opera da realizzare di tracciati fognari dell'edificio esistente;
- la necessità di realizzare opere non previste quali: una nuova rete fognaria, la connessione alla rete elettrica e l'allaccio alla rete idrica;

ACCERTATO dal RUP che tali criticità hanno reso necessarie lavorazioni aggiuntive, non previste in fase di progettazione ma propedeutiche alla realizzazione delle fondazioni, garantendo sicurezza, continuità operativa della struttura sanitaria e ottimizzazione dei tempi di realizzazione e che quindi risulta indispensabile la predisposizione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 2016;

VISTA la perizia di variante trasmessa dal Direttore dei Lavori e acquisita al PG/2026/0016311 del 15/05/2026,

PRESO ATTO

- che le motivazioni descritte portano a inquadrare la variante proposta nella fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 2016, con il rispetto del limite percentuale di variante pari al 50% del valore del contratto iniziale;
- che, in base all'art. 106 comma 1 lett. b), si tratta di "lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale";
- che vengono rispettate tutte le seguenti condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c): la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e per l'ente aggiudicatore e che la modifica progettuale non altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO, inoltre

- che il valore della variante è di € 123.244,55, rideterminato con il ribasso di gara del 18,38% a € 100.592,20, oltre a IVA del 10% per € 10.059,22 per complessivi € 110.651,42;
- che il corrispettivo contrattuale della quota lavori, inizialmente di € 1.356.923,01 risulta rimodulato con la variante a € 1.480.167,56, con ribasso di gara del 18,38% a € 1.208.112,76;

- che l'aumento dell'importo complessivo contrattuale dovrà essere formalizzato con approvazione dell'addendum al contratto specifico;

DATO ATTO che la variante in oggetto risulta coerente con le esigenze della ASL 3 di Nuoro e pertanto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che nelle autorizzazioni create sul progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer, CUP B88I22000560006, residuano € 84.933,45 come da rappresentazione che segue:

UFFICIO AUT.	ANNO	MACRO E SUB	CONTO	DISPONIBILITÀ
Asl 3- tec	2024	91 sub 15	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 63.181,51
	2024	91 sub 18		€ 21.751,94
				Totale

ACCERTATO, con il supporto della S.C. Contabilità e Bilancio:

- che al 15.06.2026 sul progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer CUP B88I22000560006 sono state erogate quote di finanziamento per complessivi € 1.048.234,74, come di seguito rappresentato:

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 C1 1.3 Salute Casa della Comunità di Siniscola Progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer - CUP: B88I22000560006		
ANNO	PROVVEDIMENTO	QUOTA FINANZIAMENTO
2022	det. n.1527 prot. 29077 del 16/12/2022	€ 411.440,00
2025	det.n.1620 prot 35788 del 16/12/2025	€ 173.618,20
2026	det n. 20573 prot 559007 del 20/04/2026	€ 463.176,54
TOTALE INCASSATO		€ 1.048.234,74

- che il residuo di cassa determinato dalla differenza fra gli importi incassati al 15.06.2026 per € 1.048.234,74, le spese sostenute per € 462 008,62, è pari a € 586.226,12;

RITENUTO necessario

- procedere alla creazione, a valere sul bilancio d'esercizio 2026, della sub autorizzazione su macro 91 per un importo totale corrispondente al residuo di cassa pari a € 586.226,12;
- procedere all'inserimento e all'alimentazione dei seguenti conti sulla sub autorizzazione 2026 macro 91, per la contabilizzazione dei lavori, delle forniture di attrezzature scientifiche e degli arredi sanitari e non sanitarie:
 - A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso;
 - A102020401 – Attrezzature sanitarie e scientifiche;
 - A102020501 – Mobili e arredi;

La sub 2026, conseguentemente, avrà la seguente rappresentazione:

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 C1 1.1 CDC di Macomer					
Progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer - CUP: B88I22000560006					
Ufficio Aut.	Anno	Centro di costo	Conto	Macro	Totale
ASL3-TEC 2026 A3TMA9999 Costi Comuni Distretto di Macomer			A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	91 PNRR	€ 585.226,12
			A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		€ 500,00
			A102020501 – Mobili e arredi		€ 500,00
TOTALE AUTORIZZAZIONE					€ 586.226,12

Per i motivi espressi in premessa, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo,

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Paolo Sau	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto di variante predisposto dal Direttore dei lavori ARCH. Valter Macchi e relativo ai lavori per la realizzazione di un nuovo plesso contiguo e in ampliamento all'attuale Poliambulatorio di Macomer, da adibire a Casa della Comunità, i cui elaborati sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE la presente variante del valore di € 123.244,55 con ribasso di gara del 18,38% a € 100.592,20, oltre a IVA del 10% per € 10.059,22 per complessivi € 110.651,42;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 110.651,42 verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2026 come di seguito si rappresenta:

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 C1 1.1 CDC di Macomer Progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer - CUP: B88I22000560006 CIG : A01339217A PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS 36/2023					
Ufficio autorizzativo	Macro	Centro di consegna	Anno	Conto	Importo
ASL3-TEC	91 PNRR	A3TMA9999 Costi Comuni distretto di Macomer	2026	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 110.651,42

DI PROCEDERE alla creazione sul progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_MACOMER, CUP B88I22000560006, della sub autorizzazione 2026 su macro 91, con disponibilità totale di € 586.226,12, (comprensivi di € 84.933,45 delle autorizzazioni 2024), attivazione e alimentazione dei conti come di seguito rappresentato:

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M6 C1 1.1 CDC di Macomer Progetto PNRR_M6C1_A3_1.1_CASA_Macomer - CUP: B88I22000560006					
Ufficio Aut.	Anno	Centro di costo	Conto	Macro	Totale
ASL3-TEC 2026 A3TMA9999 Costi Comuni Distretto di Macomer			A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	91 PNRR	€ 585.226,12
			A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		€ 500,00
			A102020501 – Mobili e arredi		€ 500,00
TOTALE AUTORIZZAZIONE					€ 586.226,12

DI TRASMETTERE il presente atto ai servizi S.C. Contabilità e Bilancio e S.C. Programmazione e Controllo – Flussi Informativi per gli adempimenti di competenza;

DI DEMANDARE al RUP la trasmissione dell'atto all'operatore economico incaricato e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Trotta
(Firma Digitale)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Perizia di variante
Computo metrico estimativo
Quadro economico comparativo

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 Nuoro dal 25/06/2026 al 10/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa / Sig.ra _____