

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 140 DEL 19/06/2026

Proposta n. 146 del 16.06.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO

IL DIRETTORE Ing. Paolo Costa

OGGETTO: Ex Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d'azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 22.11.2017. Intervento FSC 013 - SS_SAN_029: Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie CUP B53D17000900001- CUI L01620480911202300023
Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
Codice Di Progetto: 3CCB13D25002000002 - DGR 56/7 2025 - NP1 - Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile del Procedimento	Arch. Eliana Uras	
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Paolo Costa	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro:

SI]

NO]

Da assumere con successivo provvedimento]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. n. 24/2020:

SI]

NO]

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 di *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 24/2020 della RaS di *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014, della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 46/25 del 25.11.2021 con la quale, ai sensi della L.R. n. 24/2020, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro, a far data dallo 01.01.2022, con sede legale in Nuoro, Via Demurtas n. 1;

VISTA la L.R. n. 8/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con D.G.R. n. 68/1 del 31.12.2025, ha nominato il Dott. Francesco Trotta, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di Nuoro;

DATO ATTO, altresì, che all'atto dell'accettazione dell'incarico, il Dott. Francesco Trotta ha prodotto formale dichiarazione, attestante l'assenza di condizioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico, ostate alla nomina, previste dagli artt. 3 e 3bis del D. Lgs. n. 502/1992 e dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, in esecuzione della citata D.G.R., è stato stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, in data 31.12.2025, con durata anni 3 (tre), a decorrere dal 1° gennaio 2026, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta;

DATO ATTO che, con la Deliberazione del D.G. ASL n. 3 di Nuoro, n. 1 del 5.1.2026, si è preso atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale, per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Francesco Trotta, in forza della D.G.R. n. 68 /1 del 31.12.2025;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 227 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Sanitario Aziendale, nella persona del Dott.ssa Maria Antonietta Calvisi;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 228 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo Aziendale, nella persona del Dott. Paolo Sau;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 229 del 9.3.2026, con la quale è stato nominato il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Aziendali, nella persona del Dott. Luca Deiana;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro, n. 429 dello 06.06.2023, con la quale è stato attribuito all'Ing. Paolo Costa, l'incarico di Direttore della S.C. Servizi Tecnico-Logistici e Patrimonio, afferente al Dipartimento della Tecno-Struttura Amministrativa, con decorrenza dal 12 giugno 2023;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del D.G. della ASL n. 3 di Nuoro n. 574 del 07.05.2026 con la quale sono state definite le competenze e responsabilità relative all'istruzione e alla definizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di pertinenza delle strutture dell' Area di Direzione Staff, Area Assistenza Distrettuale e dell'Area Tecnico Amministrativa, al fine di garantire il corretto funzionamento dei Servizi e l'ottimale gestione dei compiti istituzionali di afferenza secondo principi di efficacia, efficienza e buon andamento dei processi amministrativi e definirne la competenza;

DATO ATTO che tra le suddette competenze e responsabilità in capo alla struttura dell'Area Tecnico Amministrativa rientra:

- la gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture, la tenuta della contabilità, il monitoraggio e la rendicontazione agli Enti competenti;

- le liquidazioni delle attività di competenza della SC;

RICHIAMATI

- la DGR n. 52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione stipulata in data 21/08/2018 (prot. nr. 20325/Conv/14) tra l'ATS Sardegna e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la realizzazione dei predetti interventi;
- l'atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione del 15/11/2018 repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23;

VISTA la Determinazione Ares n. 1790 del 31.05.2022 con cui veniva disposta l'aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (con opzione di affidamento della direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) al raggruppamento temporaneo di professionisti così composto:

- mandatario: Poolmilano srl con sede in via Matteotti 7/A – Macherio, CAP 20846 Prov MB
Codice fiscale e P.IVA 03225880966;

- mandante: Metassociati srl con sede in Viale A. Diaz n. 30 D – 09125 Cagliari Prov (CA)
Codice fiscale e P.IVA. 01442970917;

CONSIDERATO che con nota RAS prot. n. 31746 del 22.11.2024 (nostro prot. PG/2024/0037551 del 22.11.2024) veniva trasmesso l'esito dell'istruttoria di verifica conseguimento OGV ex art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i. condotta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Sud, a valere sull'intervento in oggetto e che pertanto nelle more dell'esito della fase di contraddittorio con il DipCOE, per tramite della Direzione Generale della Presidenza, si invitavano le Aziende beneficiarie del finanziamento a non procedere con ulteriori aggiudicazioni;

DATO atto che nella considerazione che l'intervento in oggetto risultava necessario ai fini della messa a norma antincendio del P.O. San Francesco e strettamente collegato con l'erogazione dei LEA, è stato autorizzato l'utilizzo del Bilancio di Esercizio ex Dlgs118/2011, a condizione che tali somme sarebbero state reintegrate al momento dell'erogazione di specifico finanziamento;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 23.05.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, trasmesso in data 06.05.2025 con nota prot. PG/2025/0014699 del 07.05.2025 dalla RTP "Poolmilano srl - Metassociati srl, relativo all'intervento "Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco di Nuoro CUP B53D17000900001 – CUI L01620480911202300023", dell'importo complessivo di euro 238.889,85;

VISTA la deliberazione del D.G. della ASL n.3 di Nuoro n. 113 del 17.06.2025, con cui è stato disposto l'affidamento del suddetto intervento all'Operatore Economico Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957, per un importo complessivamente pari a € 144.138,95 oltre IVA 22%, in conformità all'esito della RdO MePa n. 5342573 del 26.05.2025 - CIG: B72780746E;

VISTO il contratto stipulato in data 22.07.2025 n. Prot.23725;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 25.11.2025 come da relativo verbale, con un tempo contrattuale definito in giorni 120 ed ultimazione prevista per il 25.03.2026;

VISTA la deliberazione del D.G. della ASL n.3 di Nuoro n. 330 del 19.03.2026 con la quale è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 30 giorni;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Antonio Mura in data 28.04.2026, dal quale risulta che i lavori sono terminati in data 24.04.2026 entro i termini contrattualmente stabiliti;

DATO ATTO che il Direttore Lavori, Ing. Giovanni Mura, in data 11/06/2026 PG/2026/001978 ha redatto lo stato finale dei lavori relativo all'opera in oggetto, dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto al 24.04.2026 è di € 141.746,25;

VISTA la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. PG/2026/0019785 del 11/06/2026, sottoscritti dal Direttore Lavori, allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Operatore Economico Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957 ed ammontano complessivamente ad € 141.746,25 oltre l'iva di legge;

RITENUTO di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva (polizza n. 510.071.0000905715 del 25.06.2025) e della polizza CAR (polizza n.510.058.0000920432 del 04.06.2025);

DI DARE ATTO pertanto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori agli atti di questi uffici, può essere liquidato all'impresa Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957, il credito residuo di € 141.746,25 oltre ad IVA 22%, per complessivi € 172.930,425;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 56-7 del 29.10.2025 con la quale viene approvata l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), destinate alla realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di euro 74.765.000;

DATO ATTO che tra gli interventi finanziati rientra il progetto di Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco di Nuoro - CUP B13D25002000002, per un importo totale finanziato pari a euro 3.000.000,00;

RITENUTO pertanto di poter procedere ad imputare la spesa relativa all'intervento in oggetto sulla Macro 3, compresa nel "Piano investimenti" (codice di Progetto: 3CCB13D25002000002 - DGR 56/7 2025 - NP1 - Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco) precedentemente assunta, per i motivi indicati in premessa, sulla Macro 2;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

DI APPROVARE, come meglio dettagliato nelle premesse, la Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. PG/2026/0019785 del 11/06/2026, sottoscritti dal Direttore Lavori Ing. Giovanni Mura, allegati al presente atto quali parte integrante dello stesso, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Operatore Economico Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957 ed ammontano complessivamente ad **€ 141.746,25** oltre l'iva di legge;

DI DARE ATTO che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori agli atti di questi uffici può essere liquidato all'impresa Pinna Alessandro Impianti Elettrici S.R.L. con sede legale in Via Ginevra Snc – 09170 Oristano, P.iva 01168740957, il credito residuo di **€ 141.746,25** oltre ad IVA 22%, per complessivi **€ 172.930,43**;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 141.746,25 oltre IVA 22% pari a € 31.184,18 per un totale complessivo di € 172.930,43 precedentemente imputato sulla Macro 2 andrà a gravare sulla Macro 3, compresa nel "Piano investimenti" (codice di Progetto: 3CCB13D25002000002 - DGR 56/7 2025 - NP1 - Messa a norma antincendio del P.O. San Francesco) e verrà registrato sul bilancio di esercizio 2026 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL 3 - TEC	3 (finanziamenti per investimenti)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	DAP00030114 (Direzione di Presidio Nuoro - Costi Comuni Ospedale San Francesco)	€ 172.930,43

DI DARE ATTO che l'appaltatore può procedere allo svincolo della garanzia definitiva (polizza n. 510.071.0000905715 del 25.06.2025) e della polizza CAR (polizza n.510.058.0000920432 del 04.06.2025);

DI DARE ATTO che gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013, saranno assolti mediante pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali della ASL Nuoro per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro.

IL DIRETTORE
S.C. SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIO ASL N. 3 NUORO
Ing. Paolo Costa

(firma apposta in epigrafe)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Certificato di regolare esecuzione, Contabilità finale lavori

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro dal 19/06/2026 al 04/07/2026.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.
