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b Finanziato
dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA MNextGenerationEL

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita, Comune di Aritzo Importo € 470.700,00

CUP: B18122000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno

Anno di riferimento 2022 2023 2024 2025 2026

an
an

Avanzamento finanziario fondi PNRR € 42.780,00 85.560,00 106.950,00 | € 106.950,00 | € 85.560,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -

a

FOI 2022 recupero € - € 10.725,00 10.725,00 | € 10.725,00 | € 10.725,00

1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno

Avanzamento procedurale 2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4 p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare dic-22
alla brogettazione)

Procedura affidamento incarichi professionali luglio-22-(6)

Conferimento incarichi professionali novembre-22 (6) mar-23 4 p

Studio di fattibilita tecnico-economica ago-23

Appalto Integrato - Affidamento

PD elo PE e | AVORI set-23 4 p

Progettazione definitiva gen-23

Progettazione esecutiva gen-23

Approvazione progetto esecutivo feb-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio-22-(6)

Assegnazione dei codici CIG mar-23 4 p

Pubblicazione bando luglio-22-(6)

Presentazione delle offerte Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva maggio-23-(6)

Stipula contratto per la realizzazione set-23 AP

LAVORI

Consegna lavori feb-24

I SAL feb-24

I SAL giu-24

I SAL gen-25

IV SAL giu-25

Ultimazione lavori set25 AP

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26 <5

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando lug-25

Pubblicazione bando set-25

Presentazione delle offerte ott-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria nov-25

Aggiudicazione definitiva dic-25

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalita mar-26 4

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata
(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione del'lODA AQ Invitalia. APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP Firma del supporto al RUP
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