DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27,
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano r
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGHA

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunita di Sorgono

CUP: B52C22000280006

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenarationEU

per glii

/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

Importo € 2.473.500,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2°anno
2023

3°anno
2024

4°anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 498.333,00

a

498.333,00

€ 498.333,00

498.333,00

€ 249.168,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

57.750,00

€ 57.750,00

57.750,00

€ 57.750,00

Avanzamento procedurale

1°anno
2022

2°anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP

giu-22 o4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4 p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla progettazione)

dic-22

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio (6)

Conferimento incarichi professionali

marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica

settembre

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e L AVORI

set-23

4p

Progettazione definitiva

dic-23

Progettazione esecutiva

dic-23

Approvazione progetto esecutivo

feb-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio-22 (6)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23

<p

Pubblicazione bando

luglio (6)

Presentazione delle offerte

settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva

maggio (6)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23

4pr

LAVORI

Consegna lavori

feb-24

I SAL

feb-24

Il SAL

giu-24

1l SAL

gen-25

IV SAL

giu-25

Ultimazione lavori

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

lug-25

Pubblicazione bando

set-25

Presentazione delle offerte

ott-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

nov-25

Aggiudicazione definitiva

dic-25

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 4

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata
con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione del'ODA AQ Invitalia_ APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP

i R Firmato digitalmente da
Sisinnio Sl Fene

Firma del supporto al RUP
CAROTTI ELENA
Ferreri -k LUCIANA PAOLA

Firmato digitalmente da CAROTTI
ELENA LUCIANA PAOLA
Data: 2023.11.08 13:09:55 +01'00"

Allegato B/1 - Edilizia
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