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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGHA
REGIONE AUTONGMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
MexiGenerationEL

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunita di Nuoro

CUP: B62C22000350008

Importo €

6.668.600,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1°anno

Anno di riferimento 2022

2°anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR € 465.722,00 | €

865.722,00

1.254.874,00 | €

665.724,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali € - €

2.739.458,00

FOI 2022 recupero € - €

169.275,00

169.275,00

1)

169.275,00 | €

169.275,00

1° anno

Avanzamento procedurale 2022

2°anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 € »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla proaettazione) dic-22

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (6)

Conferimento incarichi professionali

marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica

settembre

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e L AVORI

set-23 4P

Progettazione definitiva

dic-23

Progettazione esecutiva

dic-23

Approvazione progetto esecutivo

feb-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio-22 (6)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 4 »

Pubblicazione bando luglio (6)

Presentazione delle offerte settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione prowisoria ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva

maggio (6)

Stipula contratto per la realizzazione

set23 AW

LAVORI

Consegna lavori

feb-24

I SAL

feb-24

I SAL

giu-24

1l SAL

gen-25

IV SAL

giu-25

Ultimazione lavori

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

nov-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione prowisoria

dic-25

Aggiudicazione definitiva

dic-25

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione delllODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:
Firma del RUP Firma del supporto al RUP
UNGOLO - CAROTTI ELENA  fimato digitaimente da caroTi

ELENA LUCIANA PAOLA

DAVIDE ' LUCIANA PAOLA  bsta202511.08 130933 s0100

Allegato B/1 - Edilizia
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