N

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano r

per gliir

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita di Siniscola

CUP: B48122000420006

Importo €

2.032.150,00

Allegato B/1-Edilizia

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

2°anno
2023

1° anno
2022

3°anno
2024

4°anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 408.889,00

L)

408.889,00 | €

408.889,00 | €

408.889,00 | €

204.444,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

48.038,00 | €

48.038,00 | €

48.037,00 | €

48.037,00

Avanzamento procedurale

2°anno
2023

1°anno
2022

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4 »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla broaettazione)

dic-22

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio-22-(6)

Conferimento incarichi professionali

novembre-22 (6) mar-23 4 p

Studio di fattibilita tecnico-economica

ago-23

Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e L AVORI

set-23 4 P

Progettazione definitiva

gen-23

Progettazione esecutiva

gen-23

Approvazione progetto esecutivo

feb-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio-22-(6)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 4 p

Pubblicazione bando

luglio-22-(6)

Presentazione delle offerte

Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva

maggio-23-(6)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 4P

LAVORI

Consegna lavori

feb-24

I SAL

feb-24

Il SAL

giu-24

1l SAL

gen-25

IV SAL

giu-25

Ultimazione lavori

set-25

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26 @

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

lug-25

Pubblicazione bando

set-25

Presentazione delle offerte

ott-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

nov-25

Aggiudicazione definitiva

dic-25

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 4

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione del'ODA AQ Invitalia APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:
Firma del RUP

UNGOLO
DAVIDE

Firma del supporto al RUP
CAROTTI ELENA
LUCIANA PAOCLA

Firmato digitalmente da CAROTTI
ELENA LUCIANA PAOLA
Data: 2023.1.08 13:10:40 +0100°
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