
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 3 di Nuoro

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Importo 2.473.500,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 498.333,00€                       498.333,00€                   498.333,00€                   498.333,00€                   249.168,00€                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                               -€                               -€                               -€                                 

FOI 2022 recupero -€                                   57.750,00€                     57.750,00€                     57.750,00€                     57.750,00€                      

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
dic-22

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (6)

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica settembre

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
set-23

Progettazione definitiva dic-23

Progettazione esecutiva dic-23

Approvazione progetto esecutivo feb-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio-22 (6)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando luglio (6)

Presentazione delle offerte settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (6)

Aggiudicazione definitiva maggio (6)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori feb-24

I SAL feb-24

II SAL giu-24

III SAL gen-25

IV SAL giu-25

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando lug-25

Pubblicazione bando set-25

Presentazione delle offerte ott-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria nov-25

Aggiudicazione definitiva dic-25

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare  Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data: 

Firma del RUP Firma del supporto al RUP 

(3) PTFE (la milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1  marzo 2023 viene rispettata

 con l’approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022 e DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI)

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: Realizzazione Ospedale di Comunità di Sorgono 





CUP:  B52C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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