



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro

**Importo €** 500.000,00

**Intervento:** Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola - N.P. 19

**CUP:** B48119000060002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019-2020 (acconto già erogato)	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
<b>OPERE PUBBLICHE</b>					
Nomina RUP	settembre-ottobre				
Richiesta CUP	settembre-ottobre				
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		novembre			
<b>2. Progetto definitivo</b>					
Approvazione progetto definitivo		dicembre			
<b>3. Fase autorizzativa</b>					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		dicembre			
<b>4. Progetto esecutivo</b>					
Approvazione progetto esecutivo			gennaio		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio		
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>					
Proposte di aggiudicazione			luglio		febbraio-marzo
Aggiudicazioni			agosto		marzo-aprile
<b>7. Stipulazione contratti</b>					
Stipulazione contratti			settembre		aprile
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>					
Consegna dei lavori			ottobre		
Esecuzione lavori			novembre-dicembre	gennaio-ottobre	maggio
Conclusione dei lavori				novembre	maggio-novembre
<b>9. Collaudi</b>					
Collaudi in corso d'opera			novembre-dicembre	gennaio-ottobre	maggio-novembre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				novembre	novembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>					
Chiusura operazioni				dicembre	dicembre
Funzionalità				dicembre	dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Supporto al RUP