
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro Importo 1.000.000,00€      

Intervento: Ristrutturazione P.O. Zonchello - realizzazione cabina elettrica, dorsale elettrica e impianto di climatizzazione - N.P. 16

CUP: B66G19000310002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2021
(acconto già erogato)

2° anno

2022

3° anno

2023

4° anno

2024

Avanzamento finanziario 200.000,00€            -€                    -€                     800.000,00€         

Avanzamento procedurale

1° anno

2019-2021
2° anno

2022

3° anno

2023

4° anno

2024

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP ottobre

Richiesta CUP ottobre

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica marzo

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo febbraio

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo marzo

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. aprile

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione aprile

Aggiudicazioni aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti maggio

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori giugno

Esecuzione lavori giugno

Conclusione dei lavori ottobre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera ottobre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI ottobre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni novembre

Funzionalità dicembre

Data 

Timbro e firma RUP Supporto al RUP

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)
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