REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Allegato B/1 — Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro Importo € 1.000.000,00
Intervento: Ristrutturazione P.O. Zonchello - realizzazione cabina elettrica, dorsale elettrica e impianto di climatizzazione - N.P. 16
CUP: B66G19000310002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
R 2° anno 3°anno 4° anno
Anno di riferimento 2019-2021 2022 2023 2024

(acconto gia erogato)

Avanzamento finanziario

€ 200.000,00

€ 800.000,00

1° anno o o °
Avanzamento procedurale 2019-2021 2°anno 3" anno 4°anno
2022 2023 2024

OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP ottobre
Richiesta CUP ottobre
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | marzo [ |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo [ [ [ febbraio |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ [ [ marzo |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ [ [ aprile |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
[Proposte di aggiudicazione | | [ aprile |
|Aggiudicazioni [ [ [ aprile |
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti [ [ [ maggio |
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori giugno
Esecuzione lavori giugno
Conclusione dei lavori ottobre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera ottobre
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI ottobre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari NA
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
[Chiusura operazioni | | [ novembre |
|Funzionalita [ [ [ dicembre |
Data

Timbro e firma RUP

Firmato digitalmente da Marta

Marta Moro weo

Data: 2024.02.09 08:54:26 +01'00"

Supporto al RUP

Firmato digitalmente da

CAROTTI ELENA  CAROTTI ELENA LUCIANA

PAOLA

LUCIANA PAOLA Dpata:2024.02.09 10:03:01

+01'00"
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