
Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro Importo 500.000,00€           

CUP: B48I19000060002

Anno di riferimento

1° anno

2019-2020

(acconto già erogato)

2° anno

2021

3° anno

2022

4° anno

2023

5° anno

2024

Avanzamento finanziario 100.000,00€           -€                        -€                        -€                        400.000,00€           

Avanzamento procedurale
1° anno

2019-2020

2° anno

2021

3° anno

2022

4° anno

2023

5° anno

2024

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP settembre-ottobre

Richiesta CUP settembre-ottobre

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica novembre

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo dicembre

3. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento dicembre

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo gennaio

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione luglio febbraio-marzo

Aggiudicazioni agosto marzo-aprile

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti settembre aprile

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori ottobre

Esecuzione lavori novembre-dicembre gennaio-ottobre maggio

Conclusione dei lavori novembre maggio-novembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera novembre-dicembre gennaio-ottobre maggio-novembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI novembre novembre

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni dicembre dicembre

Funzionalità dicembre dicembre

Data 

Timbro e firma RUP Supporto al RUP

Intervento: Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola - N.P. 19

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)
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