Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro
Intervento: Ristrutturazione Presidio Poliambulatoriale di Siniscola - N.P. 19

CUP: B48119000060002

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Allegato B/1 - Edilizia

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario

Avanzamento procedurale

Importo € 500.000,00
Cronoprogramma procedurale e finanziario
2;1:?:);0 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
- 2021 2022 2023 2024
(acconto gia erogato)
€ 100.000,00 | € - € - € - € 400.000,00
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2019-2020 2021 2022 2023 2024

OPERE PUBBLICHE

|Nomina RUP

[ settembre-ottobre | [ [

| Richiesta CUP

I settembre-ottobre | | |

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica I [ novembre [ [ [ |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo | [ dicembre [ [ [ ]
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento | dicembre | | | |

4. Progetto esecutivo

|ADpr0vazione progetto esecutivo

[ [ [ gennaio [ [ |
5. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ [ [ febbraio [ [ |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
[Proposte di aggiudicazione [ [ [ luglio [ [ febbraio-marzo
[Agaiudicazioni | | | agosto | | marzo-aprile
7. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti [ [ [ settembre [ [ aprile |
8. Esecuzione/Realizzazione
Conseana dei lavori ottobre
Esecuzione lavori novembre-dicembre gennaio-ottobre maggio

Conclusione dei lavori

novembre

maggio-novembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

novembre-dicembre gennaio-ottobre

maggio-novembre

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI novembre novembre

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni [ [ [ | dicembre | dicembre |
Funzionalita | | | | dicembre | dicembre |
Data

Timbro e firma RUP

Sisinnio Ferreri
09.02.2024

07:31:06

GMT+01:00

Supporto al RUP
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